



Análisis de viabilidad de la implementación de biodigestores como alternativa energética 










Notas del autor. 
Trabajo de síntesis para aplicar al título de Especialistas en Formulación y Evaluación 






Universidad Católica de Colombia 









Tabla de Contenido 
 
Glosario ............................................................................................................................................ 1 
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................... 2 
Justificación ...................................................................................................................................... 3 
Antecedentes .................................................................................................................................... 5 
Problema ........................................................................................................................................... 6 
Objetivos del Plan ............................................................................................................................ 7 
A corto plazo ................................................................................................................................ 7 
A mediano plazo ........................................................................................................................... 7 
A largo plazo ................................................................................................................................ 7 
Marco Teórico .................................................................................................................................. 8 
Los peligros de cocinar con leña .................................................................................................. 9 
¿Qué es un biodigestor? .............................................................................................................. 10 
Los biodigestores de bajo costo. ............................................................................................. 10 
Los biodigestores domésticos. ................................................................................................ 11 
Los biodigestores tubulares. .................................................................................................... 11 
Conceptos básicos de la digestión anaerobia .............................................................................. 12 
Digestión anaerobia. ............................................................................................................... 12 
Consorcio de Bacterias. .......................................................................................................... 12 
Sustrato, sólidos totales y volátiles. ........................................................................................ 13 
pH. ........................................................................................................................................... 14 
Otros parámetros. .................................................................................................................... 15 
Productos resultantes de un biodigestor ..................................................................................... 15 
Estufas Ecoamigables ................................................................................................................. 16 
Descripción preliminar básica del producto o servicio .................................................................. 18 
Metodología ................................................................................................................................... 19 
Diseño de biodigestores tubulares .............................................................................................. 19 
Determinación del volumen del biodigestor ............................................................................... 19 
Objetivo consumo de biogás. .................................................................................................. 19 
Objetivo producir biol. ............................................................................................................ 20 
Objetivo ambiental. ................................................................................................................. 20 
Determinación de las dimensiones del biodigestor .................................................................... 20 
Presentación de resultados de la metodología aplicada. ................................................................ 22 
Selección de alternativas ............................................................................................................ 24 
Ventajas. .................................................................................................................................. 25 
Desventajas. ............................................................................................................................ 25 
Presentación muy detallada del producto, servicio o mejora ......................................................... 27 
Biodigestores familiares estandarizados de referencia ............................................................... 27 
Instalación de biodigestores tubulares ............................................................................................ 29 
Tener el diseño del biodigestor y adaptarlo al contexto local .................................................... 29 
Geomembrana o plástico ¿qué material usar? ............................................................................ 29 
Plástico de invernadero. .......................................................................................................... 29 
Geomembrana de PVC. .......................................................................................................... 30 
Geomembrana de polietileno. ................................................................................................. 30 
 
 
Geomembrana de polipropileno. ............................................................................................. 31 
Materiales ................................................................................................................................... 31 
Herramientas ............................................................................................................................... 34 
Zanja. ...................................................................................................................................... 34 
Instalación. .............................................................................................................................. 34 
Conducción. ............................................................................................................................ 34 
Planificación de la instalación .................................................................................................... 35 
Ubicación y cavado de zanja. .................................................................................................. 35 
Instalación del biodigestor hasta válvula de alivio. ................................................................ 35 
Instalación de la conducción del biogás hasta el punto de consumo. ..................................... 35 
Proceso de instalación .................................................................................................................... 36 
Ubicación y cavado de la zanja .................................................................................................. 36 
Cerca del lugar donde está el estiércol disponible. ................................................................. 36 
Evitar caminos. ....................................................................................................................... 36 
Evitar cercanías de corrientes de agua y zonas inundables. .................................................... 36 
Cavado de la zanja ...................................................................................................................... 37 
Construcción del biodigestor .......................................................................................................... 39 
Doble capa de plástico ................................................................................................................ 39 
Salida del biogás ......................................................................................................................... 40 
Amarre de tuberías ...................................................................................................................... 41 
Válvula de alivio biogás ............................................................................................................. 43 
Instalación del biodigestor ............................................................................................................. 45 
Inflar el biodigestor de aire ......................................................................................................... 45 
Primer llenado de agua ............................................................................................................... 46 
Niveles de la tubería de entrada y salida .................................................................................... 47 
Protección de las tuberías de entrada y salida ............................................................................ 48 
Primer llenado de estiércol ......................................................................................................... 48 
Protección del biodigestor .......................................................................................................... 48 
Conducción de biogás .................................................................................................................... 50 
Purga de agua condensada .......................................................................................................... 51 
Filtro de ácido sulfhídrico (H2S) ................................................................................................ 51 
Reservorio de biogás ...................................................................................................................... 53 
Cocina ............................................................................................................................................. 54 
Operación diaria ............................................................................................................................. 55 
Mantenimiento ............................................................................................................................... 56 
Usos y manejo del producto, servicio o mejora. ............................................................................ 57 
¿Qué aporta un biodigestor a un productor agropecuario? ......................................................... 57 
Biodigestor como productor de combustible. ......................................................................... 57 
Biodigestor como productor de fertilizante. ........................................................................... 57 
Aplicaciones del fertilizante. .................................................................................................. 58 
Biodigestor como sistema de tratamiento. .............................................................................. 58 
Biodigestor como herramienta de mitigación del cambio climático. ..................................... 58 
Biodigestor como herramienta para la adaptación al cambio climático. ................................ 59 
Consumo de biogás como sustituto de la leña. ....................................................................... 59 
Otros usos del biogás. ............................................................................................................. 59 
Resumen del modelo, gráfica explicativa o ciclo ........................................................................... 61 
Futuro general del sector al cual pertenece la iniciativa propuesta ................................................ 62 
 
 
Identificación detallada de necesidades. ........................................................................................ 63 
Investigación del mercado .............................................................................................................. 64 
Ruralidad .................................................................................................................................... 64 
Clima .......................................................................................................................................... 64 
Geográficamente ......................................................................................................................... 64 
Análisis de la demanda ................................................................................................................... 66 
Social .......................................................................................................................................... 66 
Demografía ................................................................................................................................. 66 
Económico .................................................................................................................................. 67 
Ambiental ................................................................................................................................... 67 
Nicho de mercado. .......................................................................................................................... 68 
Estrategias de distribución. ............................................................................................................ 69 
Estrategias de capacitación ......................................................................................................... 69 
Talleres dirigidos a profesionales del desarrollo rural. ........................................................... 69 
Talleres comunales. ................................................................................................................. 69 
Estrategias de ejecución .............................................................................................................. 70 
Alianzas estratégicas. .............................................................................................................. 70 
Proyectos con ONGs. .............................................................................................................. 70 
Proyectos comunales. .............................................................................................................. 71 
Estrategias de promoción. Publicidad ............................................................................................ 72 
Fidelización .................................................................................................................................... 73 
Postventa - servicio al cliente. .................................................................................................... 73 
Descripción y formalización del proceso - Diagrama de flujo. ...................................................... 74 
Costos de producción. .................................................................................................................... 75 
Costos directos ............................................................................................................................ 75 
Inversiones en capital de trabajo. ............................................................................................ 76 
Costos indirectos......................................................................................................................... 77 
Presupuesto estimado de herramientas necesarias para la instalación. ................................... 77 
Materiales adicionales que no tienen un costo específico. ..................................................... 77 
Costo total del proyecto .............................................................................................................. 78 
Estructura organizacional ............................................................................................................... 79 
Director de proyecto ................................................................................................................... 80 
Profesional en temas ambientales ............................................................................................... 80 
Funciones con personal a cargo. ............................................................................................. 81 
Capacitadores - Evaluadores ...................................................................................................... 81 
Obreros ....................................................................................................................................... 82 
Profesional de riesgos ................................................................................................................. 82 
Manual de funciones ...................................................................................................................... 84 
Alcance ....................................................................................................................................... 84 
Perfiles de cargo ......................................................................................................................... 85 
Evaluación de competencias .......................................................................................................... 90 
Requisitos legales del proyecto. ..................................................................................................... 92 
La importancia del biogás ........................................................................................................... 93 
Gastos administrativos. .................................................................................................................. 96 
Metodologías de Motivación. ......................................................................................................... 97 
Mecanismos de Liderazgo. ......................................................................................................... 97 
Indicadores de Gestión ................................................................................................................... 99 
 
 
Estudio Económico y Financiero ................................................................................................. 100 
Rentabilidad del biogás ............................................................................................................ 100 
Consumo de biogás en hogares rurales y sus implicaciones económicas. ............................... 100 
Costos de oportunidad de la utilización de biogás. .................................................................. 102 
Flujo de caja.............................................................................................................................. 105 
Indicadores de Evaluación Financiera ...................................................................................... 106 
Mecanismos de financiamiento ................................................................................................ 109 
Estudio Social y Ambiental .......................................................................................................... 111 
Evaluación social del proyecto ..................................................................................................... 111 
Evaluación ambiental del proyecto .............................................................................................. 112 
Gases de efecto invernadero (GEI) ........................................................................................... 112 
Plan de gestión de sostenibilidad .............................................................................................. 113 
Matriz de análisis PESTEL. .................................................................................................. 115 
Resultado matriz de análisis del entorno PESTEL. .............................................................. 121 
Matriz de Análisis de riesgos ................................................................................................ 122 
Resultados matriz análisis de riesgos. ................................................................................... 125 
Análisis del ciclo de vida ACV ................................................................................................ 126 
Resultados Matriz P5 ............................................................................................................ 135 
Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto .............................. 137 
Análisis global de resultados ........................................................................................................ 138 
Recomendaciones ......................................................................................................................... 140 





Lista de Tablas. 
 
Tabla 1. Características fisicoquímicas de algunos estiércoles típicos ....................................................... 14 
Tabla 2.Selección de alternativas ................................................................................................................ 24 
Tabla 3. Materiales fabricación Biodigestor ............................................................................................... 32 
Tabla 4. Equivalencias energéticas del biogás ............................................................................................ 60 
Tabla 5. Costo de la materia prima .............................................................................................................. 75 
Tabla 6. Costo de la mano de obra .............................................................................................................. 76 
Tabla 7. Presupuesto estimado de herramientas necesarias para la instalación. ......................................... 77 
Tabla 8. Materiales adicionales que no tienen un costo específico. ............................................................ 77 
Tabla 9. Costo Total del Proyecto ............................................................................................................... 78 
Tabla 10. Perfil de cargo director del proyecto ........................................................................................... 85 
Tabla 11. Perfil de cargo Profesional en temas ambientales ....................................................................... 86 
Tabla 12. Perfil de Cargo Capacitador ........................................................................................................ 87 
Tabla 13. Perfil de Cargo Obrero ................................................................................................................ 88 
Tabla 14. Perfil de cargo Profesional de seguridad en el trabajo ................................................................ 89 
Tabla 15. Gastos Administrativos ............................................................................................................... 96 
Tabla 16. Flujo de caja .............................................................................................................................. 105 
Tabla 17. Emisiones de CO2 por fuente de emisión/hogar ....................................................................... 112 
Tabla 18. Análisis PESTEL ....................................................................................................................... 116 
Tabla 19. Criterios para caracterizar el entorno ...................................................................................... 119 
Tabla 20. Matriz análisis de riesgos .......................................................................................................... 123 
Tabla 21. Matriz P5 ................................................................................................................................... 128 





Lista de Figuras. 
 
Ilustración 1. Esquema de dimensiones de una zanja para biodigestores tubulares .................................... 37 
Ilustración 2. Esquema de un biodigestor.................................................................................................... 47 
Ilustración 3. Esquema de pendientes en la conducción de biogás ............................................................. 50 
Ilustración 4. Análisis del ciclo de vida del proyecto. ................................................................................. 61 
Ilustración 5. Esquema de metodología de diseño Biodigestor ................................................................... 74 
Ilustración 6. Estructura Organizacional ..................................................................................................... 79 
Ilustración 7. Evaluación de Competencias................................................................................................. 91 
Ilustración 8. Mecanismos de liderazgo ...................................................................................................... 98 
Ilustración 9.Indicadores de gestión ............................................................................................................ 99 
Ilustración 10. Fuentes de energia utilizadas previa instalación de biodigestores (a) y posteriores (b) .... 101 






GEI = Gases de Efecto Invernadero 
GLP = Gas Líquido de Petróleo 
CO2eq = Equivalente de CO2 
VAN = Valor Actual Neto 
TIR = Tasa Interna de Retorno 
CO2 = Dióxido de Carbono 
CH4 = Metano 






Los biodigestores son una tecnología que si bien se ha venido desarrollando hace algunos 
años es relativamente desconocida para el común de la gente. 
Los pequeños productores del área rural y sus familias se ven enfrentados constantemente 
al abandono del estado y cuentan con muchas de sus necesidades básicas insatisfechas, entre 
estas, el acceso a fuentes de energía térmica para la cocción de sus alimentos, por tanto, deben 
recurrir a fuentes como la leña y similares al momento de cocinar, lo cual causa graves 
afectaciones a la salud por el humo y las partículas que se liberan al momento de la combustión. 
El presente trabajo tiene como razón de ser el análisis de la viabilidad de instalar 
biodigestores tubulares de bajo costo en poblaciones de áreas rurales, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de los residentes de dichos lugares, mejorar su independencia económica al 
aprovechar el biofertilizante que es un subproducto que en tiempo reciente se ha convertido en 
una oportunidad de negocio y contribuir a la disminución de la huella de carbono por medio de la 






Un biodigestor es un sistema natural que aprovecha la digestión anaerobia (en ausencia de 
oxígeno) de las bacterias que ya habitan en el estiércol, para transformar éste en biogás y 
fertilizante. El biogás puede ser empleado como combustible en las cocinas, calefacción o 
iluminación. El fertilizante, llamado biol, inicialmente se ha considerado un producto secundario, 
pero actualmente se está tratando con la misma importancia, o mayor, que el biogás, ya que 
provee a las familias de un fertilizante natural que mejora fuertemente el rendimiento de las 
cosechas. 
Los biodigestores familiares de bajo costo han sido desarrollados y están ampliamente 
implementados en países del sureste asiático, pero en América Latina, solo países como Cuba, 
Colombia y Brasil tienen desarrollada esta tecnología. Estos modelos de biodigestores familiares, 
construidos a partir de mangas de polietileno tubular se caracterizan por su bajo costo, fácil 
instalación y mantenimiento, así como por requerir sólo de materiales locales para su 
construcción. Por ello se consideran una “tecnología apropiada”. 
Las familias dedicadas a la agricultura, suelen ser propietarias de pequeñas cantidades de 
ganado (dos o tres vacas, por ejemplo) y pueden, por tanto, aprovechar el estiércol para producir 
su propio combustible y un fertilizante natural mejorado. Se debe considerar que el estiércol 
acumulado cerca de las viviendas supone un foco de infección, olores y moscas que 
desaparecerán al ser introducido el estiércol diariamente en el biodigestor familiar.  
El proyecto busca analizar la viabilidad de utilizar biodigestores tubulares de bajo costo 
como alternativa energética para que las familias que residen en áreas rurales aprovechen el 
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biogás producido para la cocción de sus alimentos, el biofertilizante como oportunidad de 
negocio o mejoramiento de los cultivos propios, aprovechando los desechos de los animales 








Los primeros biodigestores se comenzaron a instalar en la región en la década de los 
setentas y, en la siguiente década, la mayoría de países ya habían tenido experiencias con esta 
tecnología. Desde entonces se han venido desarrollando proyectos de implementación de 
biodigestores, de forma dispersa en la última década del siglo XX y la primera década del siglo 
XXI, y con una visión más estratégica y sostenible, en la década actual. Normalmente estos 
procesos han sido impulsados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), en los cuales en 
algunas ocasiones se ha contado con sinergias de gobiernos regionales o nacionales. A pesar de 
toda la experiencia acumulada por cuatro décadas, los biodigestores aún tienen varios retos 
pendientes y barreras por superar, tales como el desarrollo de un ecosistema sostenible de actores 
que asuman sus funciones (asistencia técnica, control de calidad, proveedores de tecnología, 
mecanismos de financiamiento, investigación y desarrollo) y que vayan acompañados de políticas 
públicas apropiadas. Para lograr esto resulta imprescindible visibilizar los impactos positivos en 
el desarrollo familiar, comunitario y productivo sostenible, cuya baja divulgación se erige como 








A nivel mundial, los pequeños y medianos productores agropecuarios se encuentran, en 
términos generales, en una situación de vulnerabilidad frente al abandono estatal, a los efectos del 
cambio climático (cambio en el ciclo de lluvias, eventos climatológicos extremos, etc.), frente a 
las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles, la fluctuación del precio de los 
productos agroquímicos (vinculado a los precios del petróleo y gas) y frente a la competencia 
desigual en productividad a corto plazo y acceso a los mercados con la gran agroindustria 
transnacional. 
De este modo, el pequeño y mediano productor agropecuario requiere fortalecer su 
sistema productivo para fortalecerlo ante los efectos del cambio climático, reducir su dependencia 
de insumos externos a la finca, dar el valor que corresponde a sus productos y acceder a los 
mercados. 
En este contexto, los biodigestores son una herramienta que puede fortalecer la 
independencia de los pequeños y medianos productores agropecuarios. 
También es importante recordar la cantidad de enfermedades respiratorias que sufren, 
principalmente las mujeres, por la inhalación de humo al cocinar en espacios cerrados con leña o 
bosta seca. La combustión del biogás no produce humos visibles y su carga en ceniza es 
infinitamente menor que el humo proveniente de la quema de madera. 
Dicho lo anterior es posible plantear la siguiente pregunta: 
¿Es viable la implementación de los biodigestores como alternativa energética para las familias 
de áreas rurales? 
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Objetivos del Plan 
 
Analizar la viabilidad de la instalación de biodigestores tubulares de bajo costo como 
alternativa para la producción de energía térmica dedicada a la cocción de alimentos en los 
hogares las familias residentes en áreas rurales, donde el conocimiento sea transferido de 
campesino a campesino, sin dependencia exterior. 
 Además, están los siguientes objetivos enmarcados en el tiempo. 
A corto plazo 
Capacitar a más personas e instituciones (entiéndanse juntas de acción comunal, alcaldías 
y similares) en el diseño, instalación y gestión de proyectos de biodigestores familiares, para 
diseminar la tecnología entre las familias rurales. 
A mediano plazo 
Divulgar el conocimiento adquirido sobre la tecnología de biodigestores, de manera que 
las familias la conozcan y a partir de esto, bajo sus propios criterios, decidan si quieren 
incorporarlo a su sistema productivo. Comenzar con los primeros proyectos gestionados por las 
propias comunidades y asociaciones de productores. 
A largo plazo 
Democratizar la tecnología de manera que las comunidades, asociaciones de productores, 
alcaldías, etc. pueden desarrollar y gestionar sus propios proyectos de biodigestores sin asistencia 






El CO2 o dióxido de carbono, junto al vapor de agua y otros gases, es uno de los 
denominados gases de efecto invernadero (G.E.I.). Juntos contribuyen a que la Tierra tenga una 
temperatura tolerable para el desarrollo de la vida porque sin CO2 ni vapor de agua la 
temperatura media de la Tierra sería unos 33 °C menos, del orden de 18 °C bajo cero, lo que 
haría inviable la vida. Este fenómeno del efecto invernadero se da no solo en la Tierra, sino en 
todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. 
Sin embargo, un exceso de emisiones de CO2 acentúa el efecto invernadero, lo que 
reduce la dispersión de calor acumulado por la radiación solar en la superficie del planeta hacia el 
espacio y provoca un mayor calentamiento de la Tierra. De modo que el problema surge cuando 
el efecto invernadero se acentúa por la emisión excesiva de ciertos gases, como el dióxido de 
carbono y el metano, debido principalmente a la actividad humana. 
De acuerdo con las emisiones reportadas en un estudio del Banco Mundial Colombia 
ocupa el puesto 40 entre los 184 países que monitorea el Instituto y el 5 lugar en América Latina. 
Colombia tiene el compromiso de reducir 20 por ciento de sus emisiones. No obstante, 
solo es responsable del 0,46 por ciento de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a 
nivel global, es decir su impacto es bajo. Sin embargo, estas emisiones podrían aumentar en un 
50 por ciento para el año 2030, lo cual representa un enorme desafío para todos los sectores 
implicados en el tema, ante este escenario Colombia ha empezado a tomar cartas en el asunto, 
actualmente el Ministerio de Ambiente tiene un inventario de más de 100 opciones de mitigación 
sectoriales orientadas en el marco del Acuerdo de Paris.                                            
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La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), que es un programa 
de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo plazo liderado por el Gobierno y que cuenta 
con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios Sectoriales: Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Minas y Energía, Ministerio de Transporte y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Este plan busca desligar el crecimiento económico nacional del crecimiento de las 
emisiones de GEI logrando maximizar la carbono-eficiencia de la actividad económica del país y 
contribuyendo al desarrollo social y económico nacional. De esta manera el país busca establecer 
un pilar de crecimiento que promueva la competitividad, el uso eficiente de los recursos, la 
innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
La calculadora de carbono Colombia 2050 ha sido actualizada con el fin de incluir la meta 
de contribuciones de Colombia para la COP21 plantea una reducción del 20% en las Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030. 
Los peligros de cocinar con leña 
Alrededor de 3.000 millones de personas en todo el mundo siguen hoy en día utilizando 
leña, carbón y otros combustibles sólidos para cocinar sus alimentos. Este tipo de combustible 
emite niveles muy altos de contaminantes, partículas muy pequeñas que pueden penetrar en los 
pulmones con efectos nocivos para la salud. Por lo general, estos hogares se encuentran en las 
zonas rurales de los países con menos recursos económicos (incluida China donde, donde aún un 




En el estudio "Uso de Combustibles Sólidos y Riesgos de Enfermedades Respiratorias: 
Un estudio de cohorte de 280,000 chinos que nunca han fumado", investigadores de 
la Universidad de Oxford en el Reino Unido y de la Academia China de Ciencias Médicas 
aseguran que las hospitalizaciones o muertes por enfermedades respiratorias crónicas y agudas 
fueron un 36 por ciento más altas en aquellas personas los que usaron madera o carbón para 
cocinar en vez de electricidad o gas. 
Además, la investigación señala que cuanto mayor es el más tiempo de exposición a estos 
combustibles sólidos, mayor es el riesgo de hospitalización o muerte por una enfermedad 
respiratoria. Los sujetos que usaron madera o carbón durante 40 años o más, tenían un mayor 
riesgo (un 54 %) de hospitalización o muerte por enfermedades respiratorias que los que 
cambiaron estos combustibles sólidos a combustibles de combustión limpia. Los investigadores 
ajustaron sus hallazgos teniendo en cuenta también otros factores como la edad, el sexo, el estado 
socioeconómico, el tabaquismo pasivo, el consumo de alcohol, la dieta, la actividad física y la 
obesidad. 
¿Qué es un biodigestor? 
Los biodigestores son sistemas que producen biogás y fertilizante a partir de materia 
orgánica. (Martí Herrero, Biodigestores Tubulares: Guía de Diseño y Manual de Instalación., 
2019) 
Los biodigestores de bajo costo. 
Son aquellos que no usan sistemas activos de calefacción o agitación, lo que reduce 
ampliamente los costos de inversión y mantenimiento. Se les conoce como biodigestores de bajo 
costo, baja tecnología o tecnología intermedia o biodigestores apropiados y son los más 
empleados por medianos y pequeños productores agropecuarios en el mundo. 
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Los biodigestores domésticos. 
Son aquellos que son capaces de abastecer las necesidades de combustible para cocinar de 
una familia media. Esto significa que será necesaria una producción de biogás de al menos 1000 
litros de biogás por día. Si se considera como referencia que 1 kg de estiércol de vaca tiene el 
potencial de producir unos 35 litros de biogás y 1 kg de estiércol de cerdo unos 50 litros, un 
biodigestor doméstico debe ser cargado con 25-30 kg de estiércol de vaca, o 20 kg de estiércol de 
cerdo, al día. A modo de referencia, cuatro vacas que duerman en un establo cerca de la casa, 
depositarán durante la noche esta cantidad de estiércol. 
Los biodigestores tubulares. 
A continuación, se detallan algunas de sus características: 
 Están construidos de plástico y suelen tener formas cilíndricas y alargadas y al estar 
semienterrados, dejan visible la cúpula de biogás que se forma.  
 El plástico usado en estos biodigestores suele ser polietileno de invernadero (doble capa) 
en los casos más baratos (con durabilidades de entre 5-7 años si están bien protegidos) y 
geomembranas (con durabilidades de 10 a 15 años). 
 La geomembrana puede ser de PVC o polietileno, con grosores superiores a los 0,75 mm. 
Las geomembranas de PVC pueden ser reforzadas con malla interna de nylon o sin ella. 
 Los biodigestores tubulares plásticos (de polietileno tubular de invernadero) se deben 
construir en el lugar de la instalación. 
 La instalación del sistema se hace en un solo día. 
 Estos biodigestores funcionan a temperaturas similares a las del suelo y pueden diseñarse 
para aprovechar la radiación solar de modo que se caliente el sistema, es necesario añadir 
aislante en las paredes y sobre el suelo de la zanja para no perder el calor ganado. 
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 Estos biodigestores trabajan a menores presiones de biogás, entre 5 cm y 15 cm de 
columna de agua y para que el lodo fluya en su interior es necesario mezclar el estiércol 
con agua en una relación 1:3, lo que aumenta el volumen del biodigestor. 
Un biodigestor en su funcionamiento es similar a un sistema digestivo animal: entra 
materia orgánica, que es digerida por bacterias, produciendo gases (biogás) y produciendo un 
subproducto líquido que tiene un alto valor como fertilizante. 
Conceptos básicos de la digestión anaerobia 
Digestión anaerobia. 
La digestión anaerobia es un proceso biológico de degradación de la materia orgánica, 
con la particularidad de que produce biogás. Todas las etapas son realizadas por multitud de 
diferentes poblaciones de bacterias que forman un consorcio. 
La primera etapa es la hidrolisis, en que la materia orgánica entrante comienza a 
descomponerse, produciendo azucares, ácidos grasos y aminoácidos. 
La segunda etapa es la acidogénesis, donde los productos de la hidrolisis son 
transformados en otros ácidos y H2 y CO estos ácidos se convierten en H2, CO2 y ácido acético 
en una tercera etapa (la Acetogénesis) la cuarta etapa, llamada metanogénesis, hace uso del H2, 
CO2 y ácido acético para producir metano (CH4) y CO2. 
Consorcio de Bacterias. 
El consorcio de bacterias que lleva a cabo la digestión anaerobia, es muy variado y 
diverso incluso dentro de cada etapa. Los cambios llevan su tiempo, y se requiere de tres a cuatro 
meses para que el consorcio bacteriano se acostumbre a los cambios. Es decir, que, si cambiamos 
la alimentación de un biodigestor que venía siendo cargado con estiércol de vaca, a ser 
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alimentado con estiércol de vaca y de cerdo mezclado, el consorcio bacteriano cambiará, y al 
cabo de tres o cuatro meses ya estará consolidado. Lo mismo sucede con la temperatura ya que al 
partir de consorcios bacterianos que vienen de estiércoles y están aclimatados a 35-37 °C de 
temperatura, cuando los metemos a un biodigestor de bajo costo, sin calefacción activa, la 
temperatura de trabajo pasará a ser menor (desde 12 a 30 °C), haciendo que unas bacterias dejen 
de trabajar en esas condiciones, pero otras tomen su lugar, tomando igualmente entre tres y cuatro 
meses en el proceso de cambio. 
Sustrato, sólidos totales y volátiles. 
La materia orgánica que entra al biodigestor se llama en muchos casos sustrato. La 
materia orgánica se puede caracterizar por muchos parámetros, pero los principales son tres: 
sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y pH. Los sólidos totales representan la parte “seca” 
del sustrato, se suele decir el % de ST que tiene un sustrato, indica el % de materia seca que hay 
en él. 
En el caso de estiércol de cerdo o vaca los sólidos inertes pueden ser arena del piso del 
corral que se ha mezclado con el estiércol, por ejemplo. 
En los estiércoles se tiene que, de los sólidos totales entre un 25% a 15% de ella 
corresponde a sólidos inertes. El resto de los sólidos totales (entre un 75 a 85%) corresponde a 
materia orgánica, y se les llama sólidos volátiles (SV). 
Los sólidos volátiles son la fracción orgánica del sustrato. Los sólidos volátiles se pueden 
expresar de dos formas: o bien como un % de sólidos totales o bien como un % de la materia 
orgánica sin secar. 
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Tabla 1. Características fisicoquímicas de algunos estiércoles típicos 
 
Nota: Tomado de (Martí Herrero, 2019, pág. 27) 
 
Tener buena cantidad de sólidos totales en un sustrato suele ser un indicador de buen 
potencial para producir biogás. 
pH. 
El pH es un indicador de la acidez de una materia orgánica. El consorcio bacteriano que 
desarrolla la digestión anaerobia suele gustar de estar en ambientes con pH entre 6.5-7.5 (7 es el 
valor neutro de pH). 
Dentro del consorcio bacteriano, las bacterias que realizan la etapa de acidogénesis y 
acetogénesis trabajan mejor en pH 5.5 y 6.5, mientras que las metanogénicas lo hacen en un 
rango 7.8 a 8.2. 
La mayoría de estiércoles tienen valores en ese rango, siendo que el estiércol de cerdo es 
más ácido (en torno a 6.5) y el de vaca más neutro (en torno a 7). 
En el caso del pH, juegan a favor los cambios suaves para lograr que el consorcio de 
bacterias se aclimate a condiciones fuera del rango óptimo. De este modo se puede lograr hacer 





Se suele comentar mucho la relación C/N (relación entre Carbono y Nitrógeno) de los 
sustratos como indicador de tener una buena digestión anaerobia, si esta relación está en torno a 
30. En general, en los estiércoles comunes, la relación C/N no es un problema. 
La alcalinidad es otro parámetro utilizado para evaluar la digestión anaerobia, ya que es 
un indicador de la capacidad del biodigestor de mantener un pH adecuado mide la cantidad de 
bicarbonato presente, y este es capaz de neutralizar la posible acumulación de ácidos grasos 
volátiles, a veces, para corregir el pH de un biodigestor acidificado se usa, por ejemplo, 
bicarbonato de sodio (cuando se acidifica un biodigestor produce CO2, pero no metano, ya que 
debido al bajo pH no se desarrolla la etapa metanogénica). 
También se suelen mencionar los inhibidores que no permiten que el consorcio bacteriano 
realice la digestión anaerobia, estos pueden ser muchos, desde presencia de antibióticos en el 
estiércol, altos niveles de amoniaco (superiores a 3000mg/L), sulfatos (por encima de 5000 ppm), 
sal (por encima de 40000 ppm), metales pesados, etc. con estiércoles no son un problema debido 
a las bajas concentraciones de estas sustancias.  
Productos resultantes de un biodigestor 
El biogás es el nombre que recibe la mezcla de gases producida en la digestión anaerobia, 
y se caracteriza por tener, en general, un 50 % -70 % de metano (CH4), 40-20 % de dióxido de 
carbono (CO2) y trazas de otros gases, entre los que cabe destacar el ácido sulfhídrico (H2S). Lo 
interesante es el metano producido, que es combustible. 
De esta forma, los residuos orgánicos tienen el potencial de producir un gas combustible 
como es el biogás. Además, la captura de este metano y su combustión (transformándolo en 
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CO2) reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se produciría en la 
descomposición de los estiércoles sin tratamiento. 
Del otro lado está el fertilizante producido llamado biol, o efluente donde los nutrientes 
(Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K) y otros se mineralizan y pasan a ser disponibles para las 
plantas. 
Los biodigestores son capaces de tratar los residuos orgánicos para producir biogás 
(combustible) y biol (fertilizante). Este servicio (tratamiento de residuos) y sus dos productos 
asociados (biogás y biol) pueden ser de gran importancia para fortalecer la capacidad productiva 
de los pequeños y medianos agricultores, reduciendo las emisiones GEI y evitando la 
contaminación de cuerpos de agua. 
Estufas Ecoamigables 
Estudios realizados por la Corporación Autónoma Regional (Corpochivor) y la Fundación 
Natura determinaron que los pobladores de la zona rural del suroriente de Boyacá utilizan, en su 
mayoría, recursos maderables para cocinar. Así, en promedio, cada familia utiliza más de 20 
metros cúbicos de madera al año con ese propósito. 
Si se tienen en cuenta los datos por cada hogar, la cifra no parece muy escandalosa. Sin 
embargo, si se dimensiona la suma total, el panorama cambia. Según la investigación, 5,8 
toneladas de leña al año estarían siendo utilizadas por la comunidad para cocinar. 
Fue por eso que, para reducir la tala indiscriminada de árboles –que en 2015 fue de 1.252 
hectáreas en esa región del país- Corpochivor lanzó el proyecto ‘Estufas Coeficientes 
Ahorradoras de Leña’. Con estas, como lo indica la corporación, se evitaría una tala de 100.000 
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árboles que, en términos de hectáreas, corresponderían a aproximadamente 156 canchas de 
fútbol. 
Hasta el momento han sido construidas 300 estufas ecoeficientes, que tuvieron una 
inversión de 800 millones de pesos. Se espera que con la implementación del proyecto se logre la 
reducción de 902,56 toneladas de Dióxido de Carbono por año, pues se pasaría de gastar 5,8 
toneladas de leña a 2,4. Esto equivale al 43 % del uso actual de ese recurso. 
Y el desarrollo de las estufas no solo tiene ese beneficio, este plan ayudará a cumplir las 
metas de la Cumbre de Cambio Climático en París (COP21), en la que Noruega, el Reino Unido 
y Alemania se comprometieron a aportar 300 millones de dólares para Colombia para reducir la 
deforestación.  
Con estas medidas buscamos contribuir a la conservación de nuestros bosques y evitar de 
manera sustancial la tala indiscriminada de árboles. Además, se pretende incidir de manera 
positiva en la contribución nacional para cumplir con la meta mundial de evitar el aumento de la 
temperatura global por encima de los 2 grados centígrados. 
Entre 2012 y 2015, en el suroriente de Boyacá se invirtieron más de dos mil millones de 
pesos para el tema de reforestación. Ahora, con las estufas ecoeficientes, se espera que con la 
contribución de la comunidad se logre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 




Descripción preliminar básica del producto o servicio 
 
Como se explicó anteriormente, las emisiones de CO2 son en Colombia un tema de 
preocupación no solamente en el tema ambiental, sino también en el sector de salud pública. 
Colombia es responsable del 0,42% de las emisiones a nivel mundial, y se ha 
comprometido como firmante del Acuerdo de París a disminuirlas en un 20% como mínimo para 
el año 2030. 
En el 2017 los sectores que más generaron emisiones en el país fueron: 1) Sector forestal 
36%, 2) Sector agropecuario 26%, 3) Transporte 11%, 4) Industrias manufacturera 11%,5) Minas 
y energía 10%. 
El proyecto tiene como principio analizar la viabilidad de la instalación de biodigestores 
tubulares de bajo costo como alternativa para la producción de energía térmica dedicada a la 
cocción de alimentos en los hogares las familias residentes en áreas rurales, para ello se han 
establecido dos enfoques; el ambiental y el social. 
En cuanto al enfoque ambiental y con la finalidad contribuir con la disminución de la 
huella de carbono y la deforestación el proyecto tiene como objeto de la comercialización de 
biodigestores (cuyas funciones procederemos a explicar más adelante) 
El enfoque social va de la mano con nuestro objetivo ambiental, puesto que buscamos 
proporcionar biocombustible como sustituto de la leña para la cocción en hogares de la zona 
rural, buscando con ello minimizar la incidencia de enfermedades asociadas al hollín y el humo 






Diseño de biodigestores tubulares 
El diseño de biodigestores se puede dividir en dos partes:  
 Determinación del volumen del biodigestor. Esta parte es común a cualquier tipo de 
biodigestor, sea tubular o no.  
 Dimensiones del biodigestor  
Determinación del volumen del biodigestor 
El volumen del biodigestor viene determinado por la carga diaria. 
La carga diaria puede estar basada en el estiércol disponible o puede venir condicionada 
por querer producir una cierta cantidad de biogás a ser utilizado en diferentes elementos para 
producir una cierta cantidad de biol al día o la semana. 
Así las cosas, se pueden analizar los siguientes tres escenarios: 
Objetivo consumo de biogás. 
En el caso en el que se quiere hacer uso de una cantidad específica de biogás, habrá que 
calcular cuánto biogás se requiere por día para los usos seleccionados, se puede estimar cuanto 
estiércol es necesario para producir esa cantidad de biogás. habrá que definir a que temperatura 
de trabajo estará en biodigestor y el tiempo de retención.  Conocido entonces el estiércol diario 
necesario para producir una cantidad de biogás determinada, y aplicando la relación 
estiércol:agua se obtiene la carga diaria del biodigestor. 
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Objetivo producir biol. 
Cuando prima la producción de biol, el biodigestor deberá tener una carga diaria o 
semanal igual a la cantidad de biol deseado. 
Objetivo ambiental. 
Cuando el objetivo es tratar todo el estiércol disponible hay que pensar que se va hacer 
con las cantidades de biol que se van a producir diariamente, y con la cantidad de biogás; se 
calculará la carga diaria al biodigestor estimando la cantidad de estiércol disponible y aguas de 
lavado primero se calcula la cantidad de estiércol disponible y posteriormente se evalúa cuando 
biogás se producirá) y cuanto biol. 
Determinación de las dimensiones del biodigestor 
Una vez conocido el volumen líquido de biodigestor requerido, es necesario darle una 
forma, y está vendrá determinada por las dimensiones de la zanja.  
Están disponibles en el mercado plásticos de diferentes anchos de rollos y cuando se 
trabaja con geomembranas se tiene mayor libertad para disponer de la circunferencia que uno 
desea. 
Tomando las circunferencias y calculando sus radios asociados aparece el área de la 
zanja. 
Conocido el volumen líquido y las áreas de las zanjas asociadas a cada circunferencia se 
puede calcular la longitud. 
De este modo se puede conocer para cada plástico, la longitud necesaria para lograr el 
volumen líquido necesario. Los biodigestores que tengan relaciones L/D mayores a 10 o L/D 
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menores a 5 quedarán descartados, elegir el que tenga una relación más próxima a 7.5 pero 




Presentación de resultados de la metodología aplicada. 
 
La selección de alternativas se hace en función de ciertos parámetros importantes que 
están relacionados con las características y condiciones de operación de los distintos tipos de 
biodigestores. 
A continuación, se realiza la calificación de acuerdo a los siguientes aspectos: 
Costos de Fabricación 
Se trata de reducir los costos, debido que la población objetivo del proyecto son las 
familias de áreas rurales y se busca que no haya limitantes para la economía familiar con la 
construcción del biodigestor. 
Facilidad de construcción y mantenimiento 
Se busca evitar complicaciones al momento de la construcción e instalación de accesorios 
tales como tuberías, válvulas, codos, etc. Además, el mantenimiento del biodigestor debe ser fácil 
de realizar. 
Fiabilidad 
Se busca que todos los componentes funcionen adecuadamente por un periodo de tiempo 
determinado. Por tanto, el objetivo de la fiabilidad es conservar la capacidad del sistema y 
controlar los costos. 
Facilidad de operación 
 Se busca que las personas beneficiarias puedan manipular fácilmente los sistemas o 




Este ítem está enfocado en el personal de trabajo. Es necesario saber las medidas de 
seguridad necesarias y a tener en cuenta al momento de colocar un manómetro de seguridad, 
inspeccionar las válvulas y fugas de gas, las rejas de protección alrededor del biodigestor, etc. 
Eficiencia 
 Se busca que la producción de biogás sea la más apropiada (dependiendo de los objetivos 
planteados al inicio del proyecto) 
Control de temperatura 
La temperatura juega un papel fundamental en la producción de biogás, por tanto, las 
condiciones atmosféricas en el área de instalación del biodigestor resultan ser un factor clave. En 
regiones cálidas el control de temperatura puede ser omitido debido a la poca variación de la 
misma. 
Control de Ph 
Es de gran importancia el nivel de Ph en el sustrato, debido a que cualquier cambio en el 




Selección de alternativas 
Tabla 2.Selección de alternativas 
 




Teniendo en cuenta varios tipos de biodigestores, se ha establecido que el más apropiado 
para el proyecto es el de tipo Plug Flow, también llamado de tipo Tubular, el cual presenta las 
siguientes características: 
Ventajas. 
 Bajo costo 
 Óptimo para regiones de clima cálido 
 Facilidad de transporte y construcción 
 La limpieza no es complicada 
 Facilidad de vaciado 
 Facilidad en el mantenimiento de sus partes 
 No necesita de personal profesional 
 Soporta altas temperaturas y alcanza un alto rendimiento respecto a los los demás 
biodigestores 
 El uso de polietileno y fibras plásticas como tuberías de PVC impide la corrosión debido 
al biogás producido 
 Al ser de tipo tubular, la parte superior funciona como campana fija acumulando el gas 
 Se evitan fugas de gas por su completa hermeticidad e impermeabilidad 
Desventajas. 
 Corto periodo de vida útil (3 a 4 años) 
 Susceptible a daño debido a objetos corto punzantes 
 Es necesario cubrirlo puesto que no presenta una buena resistencia a los rayos ultravioleta 
 Para aumentar la presión de gas a la salida es necesario colocar sobrepeso sobre e 
gasómetro de acumulación 
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Para garantizar un buen proceso de digestión anaeróbica, el biodigestor debe operar de 
forma correcta y se debe considerar lo siguiente: 
 Evitar la entrada de aire (lo cual inhibe el proceso), por tanto, deberá ser hermético 
 Deberá evitar fugas de biogás producido en el biodigestor y en las líneas de conducción o 
transporte 
 Evitar cambios de temperatura bruscos, para lo cual el biodigestor deberá tener una 
cubierta de polietileno  
 Debido a ser un gas inflamable y recipiente de baja presión, es necesario el uso de 
válvulas de seguridad  
 El biodigestor debe contar con tanques de carga y descarga de sustrato y del 
biofertilizante respectivamente. Además, deberá presentar un reservorio que aloje el 
biogás producido. 





Presentación muy detallada del producto, servicio o mejora 
 
El proyecto tiene como principio analizar la viabilidad de la instalación de biodigestores 
tubulares de bajo costo como alternativa para la producción de energía térmica dedicada a la 
cocción de alimentos en los hogares las familias residentes en áreas rurales, 
Biodigestores familiares estandarizados de referencia 
Biodigestor familiar es aquel que es capaz de producir al menos 1 m3 de biogás, su uso 
está enfocado a la cocina de la familia, y no requiere de sistemas activos de calefacción o mezcla. 
Proponer unas dimensiones y volúmenes de biodigestores familiares estandarizados 
siempre es complejo, pues son muchas las posibles variables a considerar, principalmente 
circunferencia de plástico disponible, ángulo α de las paredes de la zanja, eco región, tipo de 
estiércol y diseño solar. 
Se puede trabajar con una estandarización de circunferencias de plástico de 4 metros por 
ser la presentación más típica de plástico de invernadero que se puede encontrar en 
Latinoamérica, y ángulo α de las paredes de la zanja de 15 ° 
Esto ya impone unos límites a la longitud mínima de un biodigestor para considerarlo 
tubular que para 4 m de circunferencia implica una longitud de biodigestor tubular mínima de 6.4 
m, máxima de 12.7 m y óptima de 9.5 m 
El tamaño del biodigestor propuesto es de 8.10 metros de longitud, con polietileno tubular 
de 1.75 metros de ancho de rollo.  
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Ya que habrá que dejar 50 cm por cada lado del plástico para amarrar los tubos de entrada 
y salida, es necesario añadir un metro a la longitud del plástico (aunque finalmente el biodigestor 
sea de 8 metros de longitud).  
Por ello, cada capa de plástico, ya que es doble, tendrá una longitud de 9.10 metros, 
empleando por tanto 18.20 metros para hacer el tanque con doble capa. El reservorio siempre se 
hace del mismo tamaño, empleando tres metros más de plástico. 
Es de gran importancia recalcar que para el presente trabajo hemos tomado como guía de 
instalación el libro Biodigestores Tubulares. Guía de diseño y manual de instalación del señor 
Jaime Martí Herrero (Martí Herrero, Biodigestores Tubulares. Guía de diseño y Manual de 
instalación., 2009)  
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Instalación de biodigestores tubulares 
Para realizar una correcta instalación de un biodigestor, (Martí Herrero) recomienda 
considerar los siguientes aspectos: 
Tener el diseño del biodigestor y adaptarlo al contexto local 
Disponer de un diseño de biodigestor es el paso previo de la instalación del biodigestor. 
Aunque se pueden tomar decisiones que responden al lugar donde se va a instalar. También 
pueden darse cambios en las dimensiones de la zanja. 
Geomembrana o plástico ¿qué material usar?  
Hay dos tendencias claras, el uso de plástico de invernadero (polietileno de 200 a 300 
micrones de espesor), o el uso de geomembranas. Las geomembranas las hay de PVC o de 
Polietileno y tienen grosores que van desde los 500 micrones a 1500 micrones (1.5 mm). 
Plástico de invernadero. 
Es el material más fácil de conseguir en ferreterías. La clave está en que el plástico venga 
con forma tubular lo siguiente es revisar que el plástico no esté dañado en los extremos del rollo 
por cuestiones de transporte o almacenaje.  
Como este plástico viene en grosores pequeños (normalmente entre 200 y 300 micrones) 
se usará doble capa para construir el tanque del biodigestor. 
La vida útil de estos plásticos depende fuertemente de si incide sobre ellos radiación solar 
directa o no. 
El plástico comenzará a cristalizarse en 2 o 3 años. En casos donde el plástico está en 
sombra o bajo una cubierta el plástico puede durar fácilmente hasta 10 años. 
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En los casos en que el plástico esté expuesto a la radiación solar conviene: o bien poner 
una sábana de plástico negro por encima del biodigestor o bien poner una cubierta translucida.. 
Geomembrana de PVC. 
Normalmente estas geomembranas vienen con un color plomo y se pueden pedir en 
diferentes colores tienen grosores entre 750 micrones a 1500 micrones, vienen en láminas de 
anchuras entre 1 y 2 m, y para formar los tanques de los biodigestores es necesario soldar estas 
láminas hasta formar una manga. 
La geomembrana de PVC tiene una capacidad de expandirse (elongación en torno a 
300%). Esto permite acumular grandes cantidades de biogás en la cúpula que se irá expandiendo 
según vaya aumentando la presión. 
También se recomienda proteger la geomembrana de la radiación solar directa, cubierta 
puede durar más de 20 años, mientras que expuesta a radiación solar no se garantiza por encima 
de los 5 – 10 años de vida. 
Los biodigestores de geomembrana son prefabricados, y por su flexibilidad son fácilmente 
empacables y transportables. 
Geomembrana de polietileno. 
Son más duras y menos flexibles que los anteriores materiales, son de color negro, y 
vienen en láminas de 7 m de ancho y con grosores de 750 a 1500 micrones es necesario soldar 




Se transporta hasta el lugar de instalación, y es allí donde se termosella y adapta el tanque a la 
zanja específica.  
Es el material más duro y resistente ya que tiene una vida útil que supera los 20 años 
expuesto totalmente a la radiación solar directa. 
Geomembrana de polipropileno. 
Es muy similar en características a la geomembrana de polietileno (grosores, usos, colores) Es 
más difícil de encontrar, es mucho más flexible, permite ser prefabricado, empacado y 
transportado. 
Materiales 
Cada biodigestor se ha de adaptar a cada lugar específico, se puede dar una lista de 
materiales que permitan construir el biodigestor, hacer la conducción de biogás, válvula de alivio 















La instalación de biodigestores requiere pocas herramientas, herramientas para 
cavar la zanja, las de instalación del biodigestor, la protección, la conducción, accesorios 
y cocina. 
Zanja. 
 Pico y pala  
 Sacos  
 Flexo  
Instalación. 
 Tijera (o navaja cutter)  
 Flexo  
 Sierra de metal (para cortar las tuberías)  
 2x llave stilson (llave de tubo o de pico) 
 Marcador (rotulador)  
Conducción. 
 Tarraja (si se va a usar tubería de riego de polietileno o de PVC roscable)  
 Pegamento para PVC (si se va a usar tubería PVC pegable) 






Planificación de la instalación 
La instalación de un biodigestor lleva varias etapas  
Ubicación y cavado de zanja. 
Lo primero es saber dónde se va a ubicar el biodigestor, y posteriormente 
comenzar el cavado de la zanja según el diseño establecido. El tiempo puede ser unas 
pocas horas si se usa maquinaria, o de varios días si se hace a mano. 
Instalación del biodigestor hasta válvula de alivio. 
Una vez cavada la zanja y afinada, se instala el biodigestor y se termina en la 
válvula de alivio. termina con el cierre de protección. suele llevar medio día entre dos 
personas con experiencia. 
Instalación de la conducción del biogás hasta el punto de consumo. 
Posteriormente se realiza la conducción de biogás desde la válvula de alivio hasta 
el punto de consumo. se pone el filtro de sulfhídrico y reservorios y se conecta a la cocina 
o punto de consumo. se suele realizar, o bien cuando el biodigestor ya produce biogás 
(entre 2 y 6 semanas después de ser instalado), suele llevar un par de días de trabajo si se 





Proceso de instalación 
 
Ubicación y cavado de la zanja 
Lo primero es ubicar el biodigestor. ¿Dónde ponerlo? Hay algunos criterios sencillos: 
Cerca del lugar donde está el estiércol disponible. 
Esto facilitará la carga del biodigestor. Hay que vigilar que las aguas lluvias no entren al 
canal, o que las cubiertas no descarguen sobre los pisos de los corrales ni sobre los canales, el 
agua lluvia podría entrar al biodigestor incrementando fuertemente la carga diaria, teniendo como 
consecuencia menor producción de biogás y olores en el biol. En el caso de hacer cargas 
manuales de estiércol y agua al biodigestor, conviene disponer de un punto de agua cerca del 
biodigestor para poder hacer la mezcla correspondiente, el estiércol se puede recoger del suelo 
con pala, y ya sea con baldes o carretilla, llevar hasta el biodigestor, y una vez allí, mezclarlo con 
agua. 
Es recomendable, tener una poza de carga que conecte con la tubería de entrada al 
biodigestor para retener pajitas y arena que vengan con el estiércol. 
Evitar caminos. 
Evitar poner el biodigestor en lugares de paso de personas y animales. 
Evitar cercanías de corrientes de agua y zonas inundables. 
Las veredas de los ríos o arroyos son zonas de riesgo por inundaciones, ya que una sola 
crecida del río, aunque suceda cada mucho tiempo, es suficiente para llevarse el biodigestor. la 
inundación provocará que los aislantes salgan de su posición y posteriormente sea imposible 
volverlos a colocar. 
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Cavado de la zanja 
Para cavar la zanja, lo normal será empezar por marcar en el suelo la forma de la misma. 
Se puede marcar con estacas e hilo y/o cal. en el suelo se marca el ancho inferior de la zanja (a) y 
el ancho superior (b). se recomienda cavar el ancho inferior (a) hasta la profundidad (p), y 
posteriormente adecuar las paredes de la zanja, para que, desde el fondo con ancho (a), se logre el 
ancho superior (b) en la superficie del suelo. El fondo de la zanja debe quedar a nivel. 
 
Ilustración 1. Esquema de dimensiones de una zanja para biodigestores tubulares 
Nota: Tomado de (Martí Herrero, 2019, pág. 81) 
 
Al cavar puede llegarse a la capa freática y aparecer agua se debe de rellenar con arena el 
fondo de la zanja hasta que no se vea el agua, y elevar unas paredes de contención. Esto puede ser 
crítico en zonas planas o de poco desnivel en el suelo, ya que, al elevar el biodigestor, puede que 
ya no sea posible cargarlo por gravedad. 
Una vez acabada la zanja con las dimensiones del diseño, toca afinarla. se pueden poner 
planchas de madera u otro material, para darle un acabado liso a las paredes de la zanja y que 
actúen de encofrado. 
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Es necesario abrir dos canales uno a cada extremo de la zanja, donde irán asentadas las tuberías 
de entrada y salida se hacen inclinados (como resbalín o tobogán) de 45º y con un ancho 
suficiente para que entre la tubería de 6”. estos canales comienzan a media altura de la 
profundidad de la zanja, y terminan a una distancia igual a la mitad de la profundidad de la zanja 
Se recomienda cubrir la zanja con plásticos viejos, o telas de sacos de alimento 




Construcción del biodigestor 
 
El proceso es similar si se tiene plástico tubular de invernadero o geomembrana de polietileno de 
500 micrones. 
 Para el plástico tubular de invernadero es necesario hacer doble capa. 
 Para la geomembrana de polietileno de 500 micrones se trabaja con una sola capa. 
Inicialmente se trata de meter una manga de plástico dentro de otra, para que quede doble capa, y 
posteriormente colocar las tuberías y la salida de biogás. 
Doble capa de plástico 
 Hay que disponer de un espacio plano y libre de puntas, cemento se barre previamente, 
pasto se revisa que no haya puntas o piedras 
 Se recomienda colocar lona de camión sobre la superficie que se va a trabajar.  
 Se pone el rollo de plástico sobre la lona y se extiende una lámina de la longitud igual a: 
Longitud de la zanja + 1 metro + Profundidad de la zanja 
Por ejemplo, si el biodigestor va a ser de 10 metros, y la zanja de 1 m de profundidad, se 
cortarán 12 metros de plástico. Estos dos metros extras serán usados en parte para el 
amarre a las tuberías de entrada y salida, y en parte para que el biodigestor se acomode a 
la zanja en los extremos. 
 Cortada una pieza de plástico, se vuelve a desenrollar el rollo de plástico encima de la 
capa ya cortada, y se corta una pieza de las mismas dimensiones.  
 Se retira el rollo de plástico y se guarda protegido para que no sufra daños. 
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 Se asegura que las dos capas tienen el mismo largo poniendo una encima de otra, y se 
corta plástico sobrante si lo hubiera 
 Se recoge una capa en un extremo, doblándola en pliegues, sobre la lona del suelo. Se 
abre el plástico que ha quedado tendido y se ventea para poder despegarlo y que se puede 
ver su forma tubular. 
 Ahora hay que meter la manga que ha sido recogida y extenderla dentro de la manga que 
ha sido venteada, una persona coge el extremo de la manga recogida, se introduce en su 
interior arrastrando el extremo de la manga recogida 
 Teniendo ya la doble capa, una persona debe volver a cruzar el interior de la doble capa, 
llevando una cuerda 
 acomodar los dos plásticos (uno está dentro del otro) para que no queden arrugas.  
 Finalmente quedarán los dos plásticos sin arrugas, acoplados, uno dentro del otro, y 
tendidos en el suelo. 
Salida del biogás 
 Habrá que ubicarla en la parte superior del biodigestor, donde se formará la cúpula de 
biogás 
 Ubicarlo a uno o dos metros del extremo que vaya a ser la entrada del biodigestor 
 Por comodidad para instalar esta salida se recomienda que sea cerca de uno de los 
extremos del plástico 
 Tener preparado el accesorio que servirá para tener una salida estanca de biogás, se puede 
conseguir en ferreterías y se llama “adaptador de tanque”, también “brida” y en otros 
casos “flange”.  
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 Una persona puede poner el adaptador de tanque, metiendo el brazo por la manga desde 
un extremo y recogiendo el plástico sobre su brazo.  
 Para hacer el corte en la doble capa de plástico se recomienda hacer un pliegue y doblarlo  
 A la punta que queda hacerle un corte con tijeras suficiente para poder hacer pasar el 
macho del adaptador de tanque por él 
 Se mete el macho (con su empaque) desde dentro de la manga, y se pone la hembra (con 
su empaque) por fuera. 
 Usar teflón y ajustar bien la rosca de este accesorio usando llaves stilson 
 A partir del adaptador de tanque continuará la conducción de biogás, siendo el primer 
elemento que encuentre la válvula de alivio. 
Amarre de tuberías 
 Cortar dos piezas de 1.5 m de largo de tubería de 6”  
 A cada pieza hay que protegerle el borde que vaya a quedar por dentro del biodigestor. 
 Se colocan las tuberías en cada extremo de la manga de plástico, y se asegura que queden 
centradas, con 2 capas de plástico por arriba y dos por abajo.  
 La cuerda que cruza de lado a lado el biodigestor, se hace pasar por dentro de las tuberías.  
 La tubería se mete dentro del plástico 80 cm. De estos 80 cm, 30 cm quedarán dentro del 
biodigestor, y los 50 cm más cercanos al borde de la manga serán amarrados con la liga 
de neumático.  
 Se marca sobre la manga con marcador esos 50cm a los que se empezará el amarre. Fuera 
de la manga quedaran 70 cm de tubería de PVC de 6”. 
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 Teniendo la tubería metida 80 cm dentro de la manga, se comienza a doblar los laterales 
de la manga en pliegues, de unos 10 cm de ancho, en forma de acordeón, desde fuera 
hacia la tubería.  
 Normalmente con 4 a 6 pliegues a cada lado de la tubería es suficiente 
 Una vez que la manga esta plegada sobre la tubería centrada, se ajustan bien los pliegues, 
y se comienza a amarrar desde dentro hacia fuera, comenzando en la marca de 50 cm que 
se hizo previamente en el plástico. 
 Quedarán 30 cm de tubería dentro del biodigestor sin amarrar. 
 El amarre se hace con liga de neumático montando la liga siempre sobre la anterior 
vuelta, no se va a ver nada de plástico. 
 Avanzando en el amarre, cubriendo los 50 cm de plástico sobre la tubería y se prosigue 
unos 8-10 cm de amarre únicamente sobre la tubería 
 A partir de aquí se puede seguir con el amarre unas cuantas vueltas regresando hacia 
atrás, para hacer un nudo y fijar el amarre.  
 Este proceso se realiza igual en ambos extremos de la manga. 
 Se habrá construido el biodigestor tubular de plástico, con una entrada y una salida de 6” 
en cada extremo, una cuerda que atraviesa el biodigestor y una salida de biogás.  
 En el caso de haber usado geomembrana de polietileno de 500 micrones, el amarre de la 
liga sobre la tubería debe ser muy tenso y fuerte 
 Se recomienda hacer un amarre extra tenso. 
 Puede incluir abrazaderas (una vez amarrado todo) para tratar de estrangular 




Válvula de alivio biogás 
 Se basa en hacer un sello de agua para que cuando el biodigestor alcance cierta presión 
máxima, el biogás pueda escapar 
 Lo que se hace es poner un T en la conducción de biogás por un lado viene el biogás 
desde el biodigestor,  
 Por el lado opuesto sigue el biogás hacia el punto de consumo, 
 Por la parte inferior de la Tee sale una tubería de unos 30 cm.  
 Esta tubería vertical se introduce en una botella de modo que se forma un sello hidráulico. 
 La presión máxima a la que se pone el biodigestor viene dada por la cantidad de cm que 
se sumerge la tubería de 30 cm dentro del agua. 
 Biodigestores de plástico de invernadero esta presión puede ser de unos 12-15 cm de 
columna agua. 
 Biodigestores prefabricados dependerá del fabricante 
 Biodigestores de geomembrana de PVC no se supera los 5-8 cm 
 Biodigestores de geomembrana de polietileno se pueden superar los 20 cm 
 Biodigestores construidos con geomembrana de polietileno de 500 micrones soldada 
de forma tubular la presión puede estar entre 15 y 20 cm 
 Construir este elemento es sencillo, pues solo se requiere conectar la salida de biogás del 
biodigestor (el adaptador de tanque) a la Tee con tuberia de PVC, polietileno o manguera. 
Colocar en la parte inferior de la Tee una tubería de 30 cm y sumergirla en agua tantos cm 
como presión máxima se desea, y por el otro extremo de la Tee poner una llave de paso 
(llave de bola). Esta llave siempre irá después de la válvula de alivio, de modo que, si por 
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vandalismo o descuido queda cerrada, el biogás producido en el biodigestor pueda escapar 
por la válvula de alivio previa 
 Se recomienda que la conducción de biogás entre el biodigestor y la válvula de alivio 
tenga pendiente (evitar valles o puntos bajos) de modo que, si condensa agua dentro de la 
tubería, esta pueda escurrir hacia el biodigestor o hacia la válvula de alivio. 
 La válvula de alivio se suele fijar en un poste o pared cercano a la zanja (por ejemplo, a 






Instalación del biodigestor 
 
Teniendo la zanja del biodigestor lista y el biodigestor y la válvula de alivio construidos, 
se procede a meter el biodigestor en la zanja. 
Es un proceso en el que se suele necesitar mínimo dos personas, y mejor si son tres o más, 
evitando en todo momento del transporte del biodigestor  
Habrá una persona en cada extremo, llevando el biodigestor estirado, y tantas personas 
como haya disponible sosteniendo el biodigestor en sus partes medias.  
Se coloca con suavidad el biodigestor en la zanja. Una vez colocado en la zanja, se estira 
el biodigestor desde cada extremo y se trata de asegurar que la salida de biogás quede en la parte 
superior. 
Después se conecta el biodigestor a la válvula de alivio. Se llena de agua la botella de la 
válvula de alivio y se cierra la llave posterior. 
Lo que sigue se describe a continuación: 
Inflar el biodigestor de aire 
 Lo siguiente es inflar el biodigestor con aire, para acomodarlo bien en la zanja y eliminar 
cualquier arruga. 
 Se utiliza un pedazo de plástico (de unos 40cm x 40 cm), o una bolsa o funda plástica, y 
se tapa una de las tuberías de entrada o salida del biodigestor, asegurándola con liga de 
neumático.  
 Se puede inflar el biodigestor con tres personas. Esto se llama “inflado a la colombiana” 
(aprendido de Lylian Rodríguez en Colombia) es necesario tener tres o cuatro metros de 
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plástico tubular. No es necesario que sea plástico bueno de invernadero, pudiéndose usar 
plástico tubular de baja calidad que venden en las ferreterías. Se amarra un extremo de la 
manga de plástico tubular a la tubería del biodigestor que está libre. Se puede amarar con 
un par de vueltas de liga de neumático. ventean la manga, y cierran rápidamente la boca 
de la misma, empezando a enrollar sobre sí misma la manga. el aire atrapado dentro de la 
manga sea empujado hacia el biodigestor. En cada “bocanada” puede llegar a entrar 1m3 
de aire, por lo que es un método rápido y eficiente. Cuando se termina de enrollar la 
manga y se ha metido el aire en el biodigestor, una persona tapa estrangulando la manga 
de plástico a la entrada de la tubería del biodigestor, evitando que escape el aire. Las otras 
dos personas desenrollan la manga, la vuelven a ventear, cierran y vuelven a enrollar. La 
persona que cerraba la tubería del biodigestor permite la entrada de aire mientras sus 
compañeros van enrollando la manga empujando el aire hacia dentro del biodigestor. 
 Se procede a llenar bien el tanque en la zanja. Se debe vigilar que quede centrado, y que 
no haya arrugas 
Primer llenado de agua 
 Teniendo bien colocado el biodigestor, y lleno de aire, se procede a llenar.  
 Para ello se puede usar una manguera de agua, se hace un agujero (del tamaño de la 
manguera) en el pedazo de plástico que tapa una de las tuberías del biodigestor y se deja 
llenando (una vez que el agua empiece a acumularse dentro del biodigestor, el peso será 
tal, que no permitirá más movimientos del plástico) 
 En este momento se trata de llenar el biodigestor con agua hasta que la parte interna de 




 Una vez lograda el sello de agua en la tubería de entrada y salida, se pueden destapar las 
tuberías (quitar las piezas de plástico que se pusieron para el inflado). 
Niveles de la tubería de entrada y salida 
 Cuando se logre el sello de agua ya se pueden determinar los niveles definitivos de las 
tuberías de entrada y salida del biodigestor 
 Primero se coloca la tubería de salida, para lo que basta con ir cambiando la inclinación 
de la tubería hasta lograr el nivel de salida deseado. 
 Una vez colocada la tubería se puede fijar con piedras. 
 Después se fija el nivel la tubería de entrada, que simplemente tendrá que quedar con la 
boca de entrada más alta que el nivel de rebalse marcado por la tubería de salida. 
 
Ilustración 2. Esquema de un biodigestor. 




Protección de las tuberías de entrada y salida 
 Usar un pedazo de plástico y envolver la parte de tubería amarrada en él, o usar un saco, o 
incluso tapar la zona del amarre con tierra. 
Lo anterior se hace para evitar que un día soleado se recaliente el amarre, que, alcanzada cierta 
temperatura, puede llegar a doblar la tubería de PVC que abraza 
Primer llenado de estiércol 
 Una vez que se tiene el sello hidráulico de agua dentro del biodigestor se procede a cargar 
el biodigestor con estiércol 
 Si se tiene estiércol acumulado se puede meter este dentro del biodigestor, mezclándolo 
con el agua necesaria para que fluya hacia el interior del biodigestor. 
 Una cantidad interesante de estiércol para la carga inicial es de 80-100 kg (unas dos 
carretillas). Esta carga inicial ayuda a que el biodigestor comience antes a producir 
biogás. 
 Con este llenado de agua para hacer el sello hidráulico, y de estiércol para iniciar la 
activación del biodigestor, el nivel del líquido dentro del biodigestor aun no alcanzará 
para rebalsar por la salida. Según se vaya cargando el biodigestor cada día, será que el 
nivel dentro del biodigestor irá subiendo hasta que un día rebalsará por la tubería de 
salida. Esto puede demorar varias semanas. 
Protección del biodigestor 
 Se recomienda fuertemente proteger el biodigestor el mismo día de la instalación. 
 Se puede poner una malla y unos postes alrededor del biodigestor para que lo protejan. 
 La otra protección está en poner una cubierta 
49 
 
 En caso de poner techo, se recomienda usar materiales translucidos (policarbonato o zincs 
translucidos) o materiales porosos (sarán o polisombra). 
 Si se usa plástico de invernadero o geomembrana de PVC para el biodigestor, siempre se 
deberá de proteger del sol con cubierta. 
 En caso de usar geomembrana de polietileno (de 500 micrones o más) no es 








Conducción de biogás 
 
La conducción de biogás se puede hacer en tubería de polietileno típica de riego, o en 
tubería de PVC rígida típica para agua doméstica o con manguera. También se puede trabajar con 
rosca, pega o unión flex de presión (siempre con abrazadera), dependiendo de los gustos de cada 
instalador. Normalmente se trabaja en 1/2” de diámetro en biodigestor domésticos, y cuando son 
un poco más grandes (por encima de los 10 m3) o hay distancias largas hasta el punto de 
consumo (más de 30 m) se usa tuberías de 3/4” de diámetro. 
Esta instalación se suele hacer cuando el biodigestor ya está produciendo biogás, aunque 
se puede hacer antes. Se trata de, a partir de la llave de paso que quedó en la válvula de alivio, 
continuar la conducción hasta el punto de consumo, normalmente la cocina. 
 
 
Ilustración 3. Esquema de pendientes en la conducción de biogás 




Purga de agua condensada 
 Se recomienda que la conducción de biogás sea elevada a suficiente altura como para no 
obstruir el paso en ningún momento de personal y animales.  
 Una recomendación es evitar en lo posible el uso de codos, ya que cuantos más haya, 
mayor será la perdida de presión del biogás que fluirá. 
Filtro de ácido sulfhídrico (H2S) 
 El biogás es una mezcla de gases principalmente compuesto de metano y dióxido de 
carbono, pero también lleva algo de H2S. Este H2S en niveles altos puede ser tóxico y 
además corroe los elementos de metal que encuentre, Esta es la razón de porque se trabaja 
todo en plásticos (el tanque del biodigestor y la conducción de biogás). 
 Para usos de biogás en cocina o quemadores, típicos de la pequeña escala, basta con 
añadir un filtro de ácido sulfhídrico sencillo. 
 Este filtro se ubica cerca del lugar de consumo del biogás (por ejemplo, uno o dos metros 
antes de llegar a la cocina), para que sea fácil el reemplazo de la lana de hierro oxidado 
cuando ya se haya saturado. 
El filtro comienza con una llave, le sigue una unión universal, un pedazo de tubería de 
unos 30cm, y otra unión universal 
La lana de hierro más eficiente es la más rústica y barata que se encuentra en las 
ferreterías ya que se oxida rápidamente. Para oxidarla basta con dejarla una noche en vinagre 
antes de usarla como filtro. Cuando se mete en el filtro no hay que apelmazarla, debe quedar 
suelta, ya que el biogás debe de poder atravesar la lana de hierro oxidada. 
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Se recomienda tener siempre disponible una lana de hierro ya oxidada (que haya estado en 
vinagre una noche) preparada para el siguiente cambio de filtro. 
Se debe cambiar cada vez que se note “olor” desagradable al abrir la llave de la cocina. El 
H2S tiene un olor particular que recuerda a huevo podrido. 







Reservorio de biogás 
 
 No siempre es necesario añadir reservorios de biogás, pero estos tienen sus ventajas: 
permiten aumentar la presión del biogás cerca del lugar de consumo, y permiten acumular 
biogás para momentos de uso prolongado 
 El reservorio de biogás se debe de colocar cerca del punto de consumo. Se conecta a la 
conducción de biogás mediante una Tee, normalmente antes del filtro de ácido 
sulfhídrico. 
 El reservorio solo tiene una conexión con la conducción de biogás (no necesita más), de 
modo que cuando está vacío puede entrar el biogás a ocuparlo, y cuando está lleno y se 
usa la cocina, la misma conexión sirve para que el biogás salga. 
 El reservorio se puede hacer del mismo material de que está hecho el tanque del 
biodigestor, pero por el esfuerzo que va a tener (inflar y desinflar) se recomienda que sea 
geomembrana, o bien de PVC o de polietileno. 
 Para termosellar la geomembrana se puede acudir a lugares donde elaboran carpas de 
camión. Se recomienda poner una llave entre el adaptador de tanque (salida/entrada del 
reservorio) y la Tee que le une a la conducción general de biogás. 
 El tamaño típico de un reservorio para un biodigestor doméstico sería de unos 2 metros de 
largo y 2 metros de circunferencia, formando una almohada de 2 metros de largo y 1 








Las cocinas normales de GLP (Gas Licuado de Petróleo) pueden adaptarse a biogás. 
Las cocinas de GLP están pensadas para trabajar a grandes presiones comparadas con La 
presión del biogás del biodigestor, y tienen un chiclé (inyector o difusor) con un conducto muy 
pequeño que se encuentra justo después de la llave del quemador. 
Este chiclé inyecta el GLP al quemador, mezclándose con aire, para llegar al quemador ya 
con una mezcla adecuada para la combustión. En el caso de adaptar la cocina GLP biogás hay 
dos opciones generales: 
 Se retira el chiclé (es una pieza a rosca) y se cierra la mezcla de aire  
 Se ensancha el conducto del chiclé con taladro (en torno a 5 mm de diámetro) y se regula 
la mezcla de aire al 50% o menos. 
También existen en el mercado quemadores tradicionales que se pueden comprar en 






La operación del biodigestor es sencilla. Cada día se debe cargar al biodigestor con la 
carga diaria definida en el diseño. 
La salida del biol, en días secos, puede llegar a formar una “costra” o tapa dura. Si en la 
carga del biodigestor esta tapa no cede y no sale por sí misma, habrá que romperla usando un 
palo o tubería. 
Si a un biodigestor se le carga con mayor cantidad de la que fue diseñado, se dice que 
tendrá “diarrea”, y el biol que salga saldrá fresco, con olor y no se producirá tanto biogás. En 
estos casos, para recuperarlo, se recomienda dejar de cargar el biodigestor durante una semana, y 
comenzar a cargarlo la siguiente semana con la mitad de la carga establecida en el diseño, y ver 
cómo reacciona. 
Si a un biodigestor se le carga menos de los establecido en el diseño, se dice que estará a 
“dieta”, y producirá menor cantidad de biogás (entra menos materia prima para producir biogás). 
En cambio, seguirá saliendo buena calidad de biol, pero en menor cantidad (tanto entra tanto 
sale). Se puede mantener un biodigestor a dieta durante toda su vida útil, pero sin esperar que 






Hay tres acciones centrales en el mantenimiento del biodigestor: 
 Revisar que la válvula de alivio tiene agua suficiente como para mantener la pieza de 
tubería sumergida en el agua tantos centímetros como se desea.  
 Purgar de agua condensada las tuberías cuando se está cocinado y se escuchan ruidos en 
la tubería o cuando la llama de biogás sale a golpes 
 Cambio de filtro de ácido sulfhídrico cuando se note “olor” o se sienta la boca con sabor 
metálico. Entonces se cierra la llave previa al filtro, se abren las uniones universales y se 
quita la lana de hierro oxidada ya corroída, y se cambia por una nueva.   
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Usos y manejo del producto, servicio o mejora. 
 
¿Qué aporta un biodigestor a un productor agropecuario?  
Los biodigestores son una herramienta versátil que puede fortalecer a los pequeños y 
medianos productores de múltiples formas (Martí Herrero, Biodigestores Tubulares: Guía de 
Diseño y Manual de Instalación., 2019) 
Biodigestor como productor de combustible. 
La producción en la finca de un combustible (como el biogás) permite que el usuario 
pueda cocinar con él. Este acceso a una nueva fuente de energía renovable y local, que produce el 
propio campesino, amplía las posibilidades de uso y de mejora de sus procesos, que quizás no 
haría si debe incrementar su factura energética para esto. 
Biodigestor como productor de fertilizante. 
El uso del biol en los propios cultivos significa realizar un reciclaje de nutrientes que 
hacen al productor más independiente de los productos agroquímicos externos a la finca. El uso 
del biol permite que el productor pueda fertilizar sus campos, ahorrando costes de compra de 
fertilizantes sintéticos, y dándole un valor agregado a su producción por ser un manejo orgánico. 
La carga de mezcla diaria de estiércol con agua que se introduce al biodigestor será 
digerida por las bacterias y se producirá biogás. Pero por otro lado quedará un líquido ya 
digerido, que ha producido todo el biogás que podía, y que se convierte en un excelente 
fertilizante. A este fertilizante se le suele llamar de forma general biol. 
El fertilizante producido tiene un contenido en nitrógeno de 2 a 3%, de fósforo de 1 a 2%, 
de potasio entorno al 1% y entorno a un 85% de materia orgánica con un PH de 7.5. 
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Para producir un mejor fertilizante es interesante aumentar los tiempos de retención, de 
manera que el lodo se descomponga más, y sea de mayor calidad y más fácil de asimilar por las 
plantas.  
Aplicaciones del fertilizante. 
Existen diferentes experiencias en el uso del biol producido en un biodigestor y aquí se 
presentarán tres de ellas básicas explicadas de acuerdo a los tiempos de los cultivos. 
 Inicialmente, cuando el terreno se ara, se puede usar el fertilizante recién salido del 
biodigestor para regar cada surco. 
 El día antes de sembrar, se pueden introducir las semillas o grano en una mezcla de 1 a 1 
de fertilizante con agua por un tiempo de 4 o 5 horas. 
 Una vez en crecimiento la planta, se puede filtrar el fertilizante y fumigar las plantas con 
una mezcla de una parte de fertilizante y 4 de agua. Funciona muy bien fumigar tras una 
helada, así como cuando ya comienza el fruto a aparecer, pero nunca durante la floración, 
ya que podría llegar a quemar la planta. 
Biodigestor como sistema de tratamiento. 
El biodigestor hace un servicio ambiental al tratar los residuos, ofreciendo dos productos 
tangibles como es el biogás y el biol, frente a otros sistemas que suelen aportar solo al 
componente de fertilización. 
Biodigestor como herramienta de mitigación del cambio climático. 
El estiércol producido por los animales produce gas metano, que tiene un efecto 
invernadero 25 veces mayor que el CO2. Al combustionarse el biogás, el metano se transforma en 
CO2 y agua lo que reduce y, por tanto, el impacto del efecto invernadero. 
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De otro lado, la producción y uso del biogás desplaza el uso de otros combustibles, como 
la leña o el gas natural o licuado de petróleo, lo que reduce la deforestación y el uso de 
combustibles fósiles. 
El biodigestor permite que el productor reduzca la huella de carbono asociada a su 
consumo energético y fertilización de sus cultivos.  
Biodigestor como herramienta para la adaptación al cambio climático. 
Un biodigestor permite que el productor disponga de su propio combustible, 
independizándose de las fuentes de energía externas, que ante eventos extremos producidos por el 
cambio climático pueden romper sus cadenas de distribución o elevar sus costes.  
Consumo de biogás como sustituto de la leña. 
El biogás producido se emplea normalmente como sustituto de la leña, bosta seca o gas de 
garrafa, para cocinar. El poder calorífico del biogás es menor al del butano o propano e implica 
que se tarda en cocer más tiempo los alimentos que cuando se hace con gas natural o de garrafa. 
El consumo de una cocina doméstica normal se puede estimar en 130-170 litros por hora. 
Al sustituir la leña como principal fuente para la cocción de alimentos se mejora la calidad de 
vida de los habitantes del área rural ya que disminuye el índice de enfermedades asociadas a la 
inhalación de humo. 
Otros usos del biogás. 
El biogás también se puede emplear para iluminación en lámparas de gas comerciales. El 
consumo de estas lámparas varias según el fabricante, pero se puede considerar un consumo de 
90 a 130 litros por hora. Cuando se produce gran cantidad de biogás éste se puede emplear en 
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calefacción (de chiqueros y cría de pollos) e incluso conectarlo a un motor para su 
funcionamiento. 
Tabla 4. Equivalencias energéticas del biogás 
 




Resumen del modelo, gráfica explicativa o ciclo 
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
Ilustración 4. Análisis del ciclo de vida del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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Futuro general del sector al cual pertenece la iniciativa propuesta 
 
La sostenibilidad del proyecto pasa por democratizar la tecnología. Esto es, hacer que el 
conocimiento de la instalación y mantenimiento de un biodigestor no dependa de técnicos 
profesionales, y se convierta en conocimiento transmitido de campesino a campesino, de cada 
familia. 
La capacitación de personal técnico especializado y profesional puede ayudar al inicio del 
proyecto, pero no es sostenible a largo plazo, porque los profesionales capacitados que viven del 
trabajo con esta tecnología, en cuanto no hay demanda durante unos meses, éstos abandonaran y 
se dedicaran a otra actividad laboral. 
El mayor interés está en capacitar personal local, en las ideas básicas de manejo e 
instalación, quizás no tan técnicos, pero que puedan instalar un biodigestor. De esta manera ellos 
no abandonan su trabajo anterior, y harán biodigestores a petición de sus vecinos, cobrando un 
jornal a la familia beneficiaria.  
Esto puede significar un ingreso monetario extra, pero nunca un abandono de sus 
actividades laborales anteriores. 
Para esto es necesario divulgar “modelos” de biodigestores familiares, de modo que no se 
necesiten cálculos o diseños particulares, y se disponga de las dimensiones y medidas “comunes” 
de biodigestores que satisfagan las necesidades de una familia. 
A través de estos biodigestores modelo, de la transferencia tecnológica en cuanto a 
adquisición de materiales, instalación y manejo de un biodigestor se puede lograr la 
democratización de la tecnología. 




Identificación detallada de necesidades. 
 
Las familias de áreas rurales siempre han encontrado barreras al momento de acceder a 
servicios que los habitantes del área urbana podrían describir como “básicos”, entre ellos tenemos 
el acceso a servicios como la energía eléctrica, el agua potable o el gas natural. 
En el caso concreto del gas, la falta de acceso al mismo obliga a los habitantes rurales a 
buscar otras fuentes para generar energía térmica para la cocción de sus alimentos, entre ellos 
está la leña o insumos similares, lo cual trae consigo una serie de riesgos implícitos, entre los que 
encontramos los riesgos a la salud, producidos al aspirar el humo y las partículas procedentes de 
la combustión de la leña y los riesgos ambientales, asociados a la deforestación. 
Los biodigestores, por tanto, se convierten en una alternativa para los habitantes de 
aquellas áreas donde por dificultades de acceso o por factores políticos, económicos o sociales ha 
sido difícil llevar el servicio de gas.  
El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los pequeños productores que viven en el 
área rural, además de incidir de forma positiva en la salud de las personas que diariamente se ven 
obligadas a cocinar con leña, puesto que su uso sería reemplazado por el biogás; el factor 
ambiental también es de gran importancia, puesto que el biofertilizante garantiza un 
aprovechamiento de casi el 100% de las excretas de los animales que luego pasan a ser un 
fertilizante de altísima calidad; esto sin mencionar la disminución de emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera, debido a la transformación del ente contaminante en uno cuya 





Investigación del mercado 
 
Nuestra población objetivo serán las familias, grupos sociales que habitan las zonas 
rurales.  
Ruralidad 
Familias dedicadas a  actividades productivas  que se desarrollan en el sector rural, con 
una importante actividad agrícola donde se destaque la ganadería lechera y crianza de vacas. 
Serán nuestros elementos de recolección de la información, y lo hemos realizado 
mediante la identificación de las necesidades de la  población a la que va dirigido nuestro 
proyecto muchos de nuestros campesinos no saben qué hacer con los desechos que producen sus 
animales,  el Biodigestor es la solución considerado, principalmente, como una manera de 
producir gas combustible a partir de estos desechos. Se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: Aspecto  climático y  geográfico.  
Clima 
Aspecto climático en el entorno rural, con el fin garantizar el proceso anaeróbico dentro 
de los biodigestores y que la biomasa no sufra ningún proceso que no permita generar gas y 
abono. 
Geográficamente 
El campesino es aquella persona que vive de la producción para el auto consumo y 
comercialización de lo que produce para cubrir otras necesidades, es también la base histórica del 
pueblo y su herencia productiva. Ocupan el 75 % del territorio  y por este motivo hay que 
incentivarlos a cuidar el medio ambiente una forma de cuidar los ríos, la tierra el aire que se 
produce en el campo para el resto del país y el mundo es por medio de los Biodigetores. 
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Se puede implementar en grupos de 8 a 15 personas  beneficiarias, en donde se 
caracterizarán los diferentes desechos orgánicos y se iniciará el proceso instalando un biodigestor 
en cada una. Los resultados de esta descomposición orgánica se tendrán en cuenta para iniciar el 
estudio de la caracterización de las diferentes biomasas para determinar la mejor integración de 
agentes biológicos. Con respecto a la implementación: 
 Estudio de fincas donde se implementaría el proyecto  y elegir los campesinos  que se 
bonificaran y servirán de muestra.  
 Socialización del proyecto de investigación e inicio de actividades para seguimiento de 
funcionamiento del Biodigestor.  
 Presentación del grupo de trabajo, para dar inicio a la implementación del Biodigestor en 
las viviendas de las personas seleccionadas. 
 Registro de resultados  
 Análisis de resultados obtenidos  
 Divulgación de resultados a comunidad  campesina.  
Los resultados de esta descomposición orgánica se tendrán en cuenta para iniciar el estudio de la 




Análisis de la demanda 
 
En la actualidad la degradación ambiental ha generado preocupación en todos los sectores 
agudizando así el impacto negativo que se produce en actividades económicas generadas por la 
población rural, se empieza a identificar la necesidad de relacionar las actividades económicas, 
productivas con el medio ambiente la contaminación producida por los bovinos y la legalización 
de ambiental vigente han generado la necesidad de tratar los residuos producidos por los 
animales. 
Social  
El impacto social sobre el pequeño agricultor a quien va dirigido nuestro proyecto  
ayudaría al bienestar positivo del mismo, las tareas diarias de este grupo social son el principal 
motivo para implementar un buen manejo de la recolección de sus desechos y no eliminarlos 
directamente al medio ambiente la incorporación  de Biodigestores a sus labores diarias es la 
mejor alternativa para nuestro medio ambiente pero generándonos también un beneficio que le 
aporta al mejoramiento de calidad de vida de nuestros campesinos. 
Demografía 
Actualmente la población colombiana es más urbana que rural. Las estadísticas oficiales, 
consolidadas por el DANE, del 100% de nuestra población el 25 % es rural vive en nuestros 
campos y como es tan mínimo se ha descuidado estos grupos sociales.  
Según los estudios realizados por el PENUD y el DANE Colombia es un país más rural 
que urbano pues las tres cuartas partes de los municipios del país lo componen las áreas rurales. 
La dicotomía que históricamente ha existido entre lo rural y lo urbano, donde lo urbano se 
percibe como civilizado, mientras lo rural simboliza lo opuesto, ha generado una distancia 
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importante entre las poblaciones urbanas y las poblaciones campesinas. Sin embargo, en el caso 
de Colombia esto no es únicamente un imaginario, sino que ha sido una iniquidad que se ha 
materializado en una grave falta de oportunidades socioeconómicas para la población campesina. 
Económico 
Los biodigestores también tienen un impacto económico importante a pesar de la 
inversión inicial que representan: Ahorro directo cuanto a la compra de combustible Ahorro 
directo cuanto a la utilización del biol como fertilizante en sustitución de los fertilizantes 
químicos, e indirectos en comparación al no uso de fertilizante, llevando a una mejor producción 
y, en consecuencia, a una fuente de ingresos más importante. Ahorro indirecto cuanto al aumento 
de tiempo disponible y la posibilidad de realizar otras actividades (capacitación, cursos, otra 
actividad económica). Este aumento de tiempo viene del hecho que toda la parte de recolección 
de la biomasa desaparece. Ahorro indirecto cuanto a la posibilidad de crear nuevas actividades 
con el uso del biol; las calidades del biol (estabilidad, presencia mínima de patógenos, altas 
cantidades de nutrientes) permiten su uso en otros campos  
Ambiental 
El mejor manejo y gestión de los excretos animales, la eliminación de las fosas de 
excretos puestos a secar cerca de la casa reduce la posibilidad de infección debido a la 
disminución de vectores de transmisión como los mosquitos, moscas… Además la combustión 
del biogás es mucho más limpia en comparación con los otros combustibles sólidos utilizados en 
las áreas rurales como la leña o la bosta. Los humos que genera la combustión de estos 
combustibles sólidos, al ser incompleta, genera un porcentaje más elevado de monóxido de 
carbono (CO) así como partículas y cenizas en suspensión]. Con el uso del biogás, las 
enfermedades respiratorias debidas a la inhalación de estos gases se reducen considerablemente. 
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Nicho de mercado. 
 
Los biodigestores familiares propuestos están dirigidos para familias rurales, con la 
capacidad de recoger 20 kg de estiércol fresco al día y con acceso diario al agua. Estos son los 
dos criterios principales. 
Para poder recoger 20 kg de estiércol al día basta con que la familia tenga tres o cuatro 
vacas que se pastoreen, o una o dos que estén tabuladas. De igual modo, pueden usarse otros 
tipos de estiércol (como el del cerdo), incluso mezclados, que cada día sumen 20 kg. Estos 
requisitos son muy comunes en familias rurales. 
La familia prototipo “ideal” en estos casos, es la pequeña productora de leche. Familias 
con tres o cuatro ganados lecheros, que aun pastoreando el ganado durante el día duermen cerca 
de la casa. Esto es importante para que la recogida de estiércol sea fácil.  
Estas familias muchas veces, además, tienen algún tipo de cultivo para alimentar a sus 
ganados, y el fertilizante producido da muy buenos resultados. Estas familias además suelen tener 
acceso al agua a lo largo de casi todo el año. En la producción de leche, además, está el incentivo 





Estrategias de distribución. 
 
La divulgación de la tecnología ha de llegar, principalmente, a las familias rurales, pero 
las instituciones, ONGs, alcaldías, universidades, organizaciones son quienes llegan a mayor 
cantidad de familias, y por tanto debe de priorizarse también la divulgación a estos actores. 
Estrategias de capacitación 
Talleres dirigidos a profesionales del desarrollo rural. 
A través de talleres intensivos se pretende capacitar a profesionales del desarrollo rural en 
el diseño, instalación, manejo diario, aplicaciones del fertilizante y biogás, gestión de proyectos y 
sostenibilidad. Los talleres serán de tres días, el primero dedicado a diseño de biodigestores, 
aplicaciones del biogás y fertilizante; el segundo día será práctico con la instalación de un 
biodigestor en alguna comunidad cercana; y el tercer día será de gestión de proyectos, subsidios 
existentes, identificación de usuarios, etc. El primer día se invitará a personas con diferentes 
experiencias en biogás a dar pequeñas charlas. Es importante invitar a instituciones que hayan 
asistido a anteriores talleres que estén trabajando en proyectos, de manera que expliquen sus 
experiencias a los asistentes y los motiven. 
Talleres comunales. 
Con el interés de las asociaciones de productores y comunidades se desarrollan talleres 
comunales locales. En ellos asisten los vecinos de la familia a la que se va a instalar un 
biodigestor demostrativo. Durante estos talleres se enseña el funcionamiento básico, 
mantenimiento del biodigestor y se instala un modelo para la región. De esta manera, las familias 
conocen la tecnología, y normalmente esperaran a que el biodigestor comience a funcionar para 
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pedir ellos un nuevo proyecto de ejecución. Todo biodigestor demostrativo debe ir acompañado 
de un taller comunal. 
Estrategias de ejecución 
Alianzas estratégicas. 
Existen agrupaciones de productores que reúnen a gran número de familias ya 
organizadas. Las asociaciones de productores de leche de cada región son las más interesadas en 
los biodigestores y están compuestas por familias pequeño productoras, con 3 a 10 cabezas de 
ganado y una producción por familia media de 20 a 70 litros de leche por día. La alianza con 
estas asociaciones, grandes y pequeñas, refuerza su estructura, aumenta el empoderamiento sobre 
la tecnología y es un punto muy importante en la sostenibilidad del proyecto. Dentro de las 
alianzas estratégicas deben entrar las empresas lecheras, pues tienen contacto directo con todos 
los pequeños productores. Además, están los municipios donde la actividad lechera es 
importante. Como medio de financiamiento alternativo habrá que establecer alianzas con 
instituciones de microcrédito que trabajen directamente con las familias para asegurar una mayor 
sostenibilidad. 
Proyectos con ONGs. 
Las ONGs que trabajan en el ámbito rural tienen como meta familias que normalmente 
poseen dos o tres cabezas de ganado y no son lecheras. Las ONGs capacitadas a través de los 
talleres (o capacitadas anteriormente en la ejecución completa de proyectos de biodigestores) 
suelen iniciar sus proyectos con biodigestores demostrativos. A partir de entonces comienzan con 





El trabajo directo con comunidades o pequeñas asociaciones de productores conlleva 
mayor trabajo, pero asegura conocer de primera mano las impresiones, comentarios, necesidades 
y formas de trabajo de las familias objetivo del proyecto. Por ello, aunque implique un trabajo 
mayor que la colaboración con ONGs o grandes organismos, reporta un conocimiento de la 
realidad rural imprescindible para el manejo del proyecto global. Los proyectos comunales se 
basan en la gestión del proyecto por parte de la propia comunidad, tanto en la recolección de 




Estrategias de promoción. Publicidad 
 
Para dar a conocer los biodigestores familiares entre instituciones, alcaldías y 
comunidades se elaborarán trípticos informativos. Además, a petición de los interesados, se darán 
charlas, que duran media mañana, explicando la tecnología con videos, la solicitud y gestión de 
proyectos. 
Es importante tener presencia en los medios de comunicación especializados en temas 
agrícolas y rurales. Para ello hay que escribir artículos técnicos y sociales sobre las estrategias y 
avances de implementación, así como sistematizaciones de la metodología. 
También hay que aprovechar los medios de comunicación nacional y local, aprovechando 
eventos como talleres, o la puesta en marcha de biodigestores en comunidades. Las radios locales 
como medio de convocatoria e información a los residentes del área rural son fundamentales. La 
realización de videos domésticos, que pueden ser publicados en internet, que muestren la 
construcción de los biodigestores, o los usos del biogás y del fertilizante, también ayudará en las 






Postventa - servicio al cliente.  
Se ofrecerá asesoría a las familias en cuanto al mantenimiento de los biodigestores, para 
que luego de la instalación y puesta en marcha de los mismos sean capaces de: 
 Realizar la limpieza de las cajas de carga y descarga 
 Colocación del estiércol dentro de la caja de carga, para lo cual es importante conocer el 
tipo de sustrato que será tratado de forma anaeróbica 
 Ingreso del agua de acuerdo a la relación de mezcla 
 Mezcla de los componentes 
 Evitar el ingreso de elementos corto punzantes como rocas, pedazos de madera u otros 
componentes que podrían dañar el biodigestor 
 Asegurar el tiempo óptimo de retención del estiércol dentro del biodigestor 
 Colocación de tapones a la entrada y salida del biodigestor para evitar el ingreso de aire 
hacia el interior 
 Cierre completo de la válvula durante el periodo de retención 
 Indicativos que manifiesten si existe la generación de gas para que puedan abrir la válvula 
de salida del biogás hacia el destino final o reservorio 
 Realizar reajustes al sistema de acuerdo al biogás producido o el color de la llama, caso 
que se presenta generalmente cuando el reactor genera un exceso de CO2  
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Descripción y formalización del proceso - Diagrama de flujo. 
 
 
Ilustración 5. Esquema de metodología de diseño Biodigestor 







Costos de producción. 
 
Este proyecto tiene un objetivo social, por tanto, el presupuesto se enfocará en los costos 
que tendrá la instalación y puesta en funcionamiento de un biodigestor de tipo tubular para una 
familia del área rural.  
Costos directos 
Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente con el producto 
terminado, para este proyecto están relacionados básicamente con la materia prima y la mano de 
obra directa 
Costo de la materia prima  
Tabla 5. Costo de la materia prima 
 





Tubería de PVC de 1/2" (mtrs) 25 16,67$            56.395$         
Llaves de bola 1/2" de plástico 4 18,67$            63.161$         
Flange de plástico de 1/2" 2 5,33$              18.031$         
Codos de PVC 1/2" 4 0,80$              2.706$           
Niple de PVC de 1/2" 2 0,67$              2.267$           
T de PVC 1/2" 4 1,33$              4.499$           
Teflón 2 0,40$              1.353$           
Codo metálico de 1/2" 2 0,80$              2.706$           
12 cms de Tubos metálicos de 1/2" 2 1,87$              6.326$           
7 cms de tubos metálicos de 1/2" 2 1,33$              4.499$           
Tubería de PVC de 6" (mtrs) 2  $            12,60  $         42.626 
Liga de neumático (mtrs) 60  $            12,00  $         40.596 
Polietileno tubular (300 micrones negro) 16,2  $            64,11  $       216.884 
136,58$         462.050$     


































Inversiones en capital de trabajo. 
Se asignarán valores a las diversas actividades necesarias para llevar a cabo para la 
instalación de un biodigestor tubular destinado a suplir las necesidades de una familia residente 
en el área rural. 
La asignación de estos valores se hace con fines netamente analíticos, puesto que se busca 
que sean los mismos habitantes de la región quienes se apropien de los proyectos e intervengan 
de cerca en toda la cadena productiva, entendida esta como la instalación y puesta en 
funcionamiento de los biodigestores. 
El costo de la mano de obra se debe principalmente al tiempo en el cual se llevará a cabo 
la limpieza previa de toda la maleza y a la excavación del terreno para la construcción del 
biodigestor. 
 
Costo de la mano de obra 
Tabla 6. Costo de la mano de obra 
 






Son todos los costos diferentes a los materiales directos y la mano de obra directa que 
intervienen en el desarrollo del producto. Básicamente son los elementos que complementan la 
acción en el desarrollo del bien producido y tienen una relevancia relativa frente a los costos 
directos 
Presupuesto estimado de herramientas necesarias para la instalación. 
Tabla 7. Presupuesto estimado de herramientas necesarias para la instalación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Materiales adicionales que no tienen un costo específico. 
Tabla 8. Materiales adicionales que no tienen un costo específico. 
 






40 5,19$          17.558$             
50 6,67$          22.565$             
70 9,09$          30.751$             
150 19,48$        65.901$             
200 26,67$        90.225$             
24 3,12$          10.555$             
70,22$       237.554,26$   TOTAL
Selladora manual de plástico (30 cms)
Manguera transparente para nivel (12 mtrs)






Llave estilson Nro. 10
Paja o arena
Sacos o plástico viejo
Lana de acero (estropajo)
Alambre de amarre y estacas
Para las paredes de la zanja
Para las válvulas de seguridad
Para fijar lastuberías de entrada y salida
Materiales adicionales que no tienen un costo específico
Para el fondo de la zanja
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Costo total del proyecto 
Tabla 9. Costo Total del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto, se concluye que el costo total del proyecto es de 276,60 dólares lo que equivale a 







Ilustración 6. Estructura Organizacional 













Perfiles de cargo 
 
Director de proyecto 
 Una vez conocidos los objetivos a alcanzar por el proyecto, el Director se encargara de 
concretar los pasos necesarios para llegar hasta allí. Definiendo un marco de trabajo, todas 
las acciones y procesos que deberán ponerse en marcha quedan concretados en un plan. 
 Organizar el equipo de trabajo, tiempos, horarios, hacer una buena distribución del trabajo 
y tomar buenas decisiones. 
 Establecer planes alternativos de acción  
 Buscar soluciones a los problemas  
 Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas. 
 Establece espacios de retroalimentación, teniendo en cuenta las opiniones de sus 
trabajadores. 
 Conocimiento del entorno. 
 Una vez que todo está en marcha, una de las funciones del Director  es la supervisión.  
 
Profesional en temas ambientales 
 Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades con el fin de 
mantener altos niveles de eficacia organizacional. 
 Aplicar su conocimiento profesional y transferirlo a su entorno laboral. 




o Funciones con personal a cargo. 
 Asumir el rol de  orientador y guía del equipo de trabajo,  
 Garantizar al equipo que tengan la información necesaria sobre el proyecto. 
 Elegir entre una o varias alternativas para solucionar problemas y tomar acciones concretas. 
 Decide y establece prioridades para el trabajo del equipo. 
Capacitadores - Evaluadores 
El capacitador de nuestro proyecto deberá contar con ciertas características básicas entre ellas 
funciones como evaluador. 
 Despertar el interés de la población con un lenguaje, claro y conciso 
 Ser paciente para orientar 
 Tener iniciativa y creatividad a la hora de enseñar el funcionamiento del Biodigestor. 
 Propiciar un ambiente agradable para que se pueda desarrollar el aprendizaje. 
 Contar con una buena memoria, recordar nombre y necesidades de nuestra población. 
 Contar con conocimientos firmes sobre el proyecto. 
 Mostrar pasión e interés por el proyecto, para lograr trasmitirlo dela misma manera. 
 Conocer todas las acciones requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto. 
 Conocer a cabalidad los estándares y criterios de evaluación. 
 Formación académica en evaluación de calidad  
 Conocimiento de todo el contexto estructural del proyecto. 
 Buena comunicación  
 Observación, precisión y decisión  





 Apoyar al profesional encargado, en el reconocimiento del terreno, e implementación del 
proyecto.  
 Construcción y elaboración del Biodigestor. 
 Colaborar, en la elaboración de actas.  
 Ayudar en la toma de fotos en terreno.  
 Apoyar en la medición de distancias de los elementos identificados, en el proyecto.  
 Acorde a las funciones enumeradas, cumplir y apoyar las políticas y normas  establecidas 
por la ley y el proyecto, según el grado de responsabilidad que la ocupación requiera 
teniendo en cuenta la normatividad.  
 Desarrollar las demás tareas propias del cargo que le sean asignadas y quesean requeridas 
para el adecuado desempeño de la ocupación, acorde a las necesidades del proyecto. 
Profesional de riesgos 
Solo si la entidad interesada en el proyecto lo requiere. 
 Es necesario llevar a cabo la inspección por parte del Profesional en Seguridad  en el 
Trabajo deberá  cumplir los siguientes objetivos: 
 Verificar los peligros 
 Es necesario detectar los peligros que no se descubrieron durante el análisis del trabajo o 
la tarea, se hace aparentes cuando se inspecciona el lugar de trabajo y se observa a los 
empleados. 
 Identificar deficiencias de los equipos de trabajo 
 Las deficiencias se pueden producir por el uso y desgaste normal. 
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 Señalar acciones inapropiadas 
 Identificar acciones inapropiadas de los empleados que pueden tener algún tipo de 
consecuencias.  
 Detectar efectos de los cambios 
 Identificar los efectos indeseados de cambios introducidos en el proceso productivo o en 
los materiales.  
 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. 
 Incentivar la cultura preventiva entre los empleados. 
 Notificar sobre la utilización obligatoria de equipos de protección individual y colectiva 




Manual de funciones 
 
En este documento se describe la funcionalidad y los elementos necesarios para facilitar  
la corrección de los problemas o  procedimientos del trabajo con el fin de guiar el proceso  y 
cumplir con el objetivo, Diseñar un biodigestor para generar biogás y abono orgánico a partir de 
desechos orgánicos, aplicable en las zonas agrarias del municipio y en las empresas del sector  
productivo que implementen esta alternativa dentro de su sistema de producción 
Alcance 
Este documento aplica para todo el personal vinculado al proyecto incluyendo alianzas 
estratégicas de agrupación de productores, ONG, alcaldías, gobernaciones, organizaciones 





Tablas de Perfiles de cargo 
 
Tabla 10. Perfil de cargo director del proyecto 




Director del Proyecto 
NIVEL JERERQUICO  Director 
SUPERIOR INMEDIATO El Supervisor del Proyecto   
OBJETIVO 
Cumplir con el diseño de biodigestores para generar biogás y abono 
orgánico a partir de desechos orgánicos, aplicable en las zonas 
agrarias del municipio y en las empresas del sector  productivo que 
implementen esta alternativa dentro de su sistema de producción.  
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Una vez conocidos los objetivos a alcanzar por el proyecto, el Director se encargara de concretar los pasos necesarios para 
llegar hasta allí. Definiendo un marco de trabajo, todas las acciones y procesos que deberán ponerse en marcha quedan 
concretados en un plan. 
 
 
2. Organizar el equipo de trabajo, tiempos, horarios, hacer una buena distribución del trabajo y tomar buenas decisiones.  
 
3. Establecer planes alternativos de acción  
 
4. Buscar soluciones a los problema, motivación al equipo de trabajo.  
 
5. Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas. 
 
6. Establece espacios de retroalimentación, teniendo en cuenta las opiniones de sus trabajadores. 
 
7. Conocimiento del entorno. 
 
 
8. Una vez que todo está en marcha, una de las funciones del Director  es la supervisión.  
EXPERIENCIA 
Dos años de experiencia Profesional o 
Relacionada.  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS FORMACIÓN ACADÉMICA 
Núcleo Básico de conocimiento: En 
implementación de proyectos, manejo de recurso 
financiero, humano, presupuesto y ambiental.  
Título Profesional - Especializado  
 
T-P  Ingeniería Ambiental, Veterinario, 
Zootecnista, Médico Veterinario, Ingeniero 
Industrial, Administrador. 
 
Esp. Formulación de proyectos  
  
HONORARIOS $ 2´000.000 Mes  




Tabla 11. Perfil de cargo Profesional en temas ambientales 





NIVEL JERERQUICO  Profesional 
SUPERIOR INMEDIATO Director del Proyecto 
OBJETIVO 
Cumplir con el diseño de biodigestores para generar biogás y abono 
orgánico a partir de desechos orgánicos, aplicable en las zonas 
agrarias del municipio y en las empresas del sector  productivo que 
implementen esta alternativa dentro de su sistema de producción.  
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades con el fin de mantener altos niveles de 
eficacia organizacional. 
 
2. Aplicar su conocimiento profesional y transferirlo a su entorno laboral. 
 
3. Trabajo en equipo y colaboración.  
 
 FUNCIONES CON EL PERSONAL A CARGO 
1. Asumir el rol de  orientador y guía del equipo de trabajo,  
 
2. Garantizar al equipo que tengan la información necesaria sobre el proyecto. 
 
3. Elegir entre una o varias alternativas para solucionar problemas y tomar acciones concretas. 
 
4. Decide y establece prioridades para el trabajo del equipo. 
 
EXPERIENCIA 
Dos años de experiencia Profesional o 
Relacionada.  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS FORMACIÓN ACADÉMICA 
Núcleo Básico de conocimiento: En 
implementación de proyectos, manejo de recurso  
humano. 
Orientación de resultados 






Ingeniería Ambiental, Veterinario, Zootecnista, 




HONORARIOS $ 1´800.000 Mes  
Fuente: Elaboración propia 
87 
 
Tabla 12. Perfil de Cargo Capacitador 
PERFIL DEL CARGO DEL CAPACITADOR  
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 
Capacitador – Evaluador 
NIVEL JERERQUICO  Asistencial 
SUPERIOR INMEDIATO Profesional 
OBJETIVO 
Cumplir con el diseño de biodigestores para generar biogás y abono 
orgánico a partir de desechos orgánicos, aplicable en las zonas 
agrarias del municipio y en las empresas del sector  productivo que 
implementen esta alternativa dentro de su sistema de producción.  
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
El capacitador de nuestro proyecto deberá contar con ciertas características básicas entre ellas funciones como evaluador. 
 Despertar el interés de la población con un lenguaje, claro y conciso 
 Ser paciente para orientar 
 Tener iniciativa y creatividad a la hora de enseñar el funcionamiento del Biodigestor. 
 Propiciar un ambiente agradable para que se pueda desarrollar el aprendizaje. 
 Contar con una buena memoria, recordar nombre y necesidades de nuestra población. 
 Contar con conocimientos firmes sobre el proyecto. 
 Mostrar pasión e interés por el proyecto, para lograr trasmitirlo dela misma manera. 
 Conocer todas las acciones requeridas para alcanzar los objetivos del proyecto. 
 Conocer a cabalidad los estándares y criterios de evaluación. 
 Formación académica en evaluación de calidad  
 Conocimiento de todo el contexto estructural del proyecto. 
 Buena comunicación  
 Observación, precisión y decisión  
 Mantener el orden y seguir la metodología paso a paso a la hora de evaluar.  
 
EXPERIENCIA 
Dos años de experiencia Profesional Técnica o 
Tecnóloga Relacionada con el Proyecto. 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS FORMACIÓN ACADÉMICA 
Núcleo Básico de conocimiento: En 
implementación de proyectos. 
Manejo de grupos mínimo 20 asistentes 
Docencia 
Conocimiento en temas relacionados con el 
proyecto. 
  Manejo del tema técnico.  
 
Título Profesional, Tecnólogo, Técnico 
 
Psicología, Administrador, Trabajador Social.  
 
  
HONORARIOS $ 1´600.000 Mes  






Tabla 13. Perfil de Cargo Obrero 




NIVEL JERERQUICO  Asistencial 
SUPERIOR INMEDIATO Profesional 
OBJETIVO 
Cumplir con el diseño de biodigestores para generar biogás y abono 
orgánico a partir de desechos orgánicos, aplicable en las zonas 
agrarias del municipio y en las empresas del sector  productivo que 
implementen esta alternativa dentro de su sistema de producción.  
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 Apoyar al profesional encargado, en el reconocimiento del terreno, e implementación del proyecto.  
 Construcción y elaboración del Biodigestor. 
 Colaborar, en la elaboración de actas.  
 Ayudar en la toma de fotos en terreno.  
 Apoyar en la medición de distancias de los elementos identificados, en el proyecto.  
 Acorde a las funciones enumeradas, cumplir y apoyar las políticas y normas  establecidas por la ley y el proyecto, según el 
grado de responsabilidad que la ocupación requiera teniendo en cuenta la normatividad.  
Desarrollar las demás tareas propias del cargo que le sean asignadas y quesean requeridas para el adecuado desempeño de la ocupación, 
acorde a las necesidades del proyecto. 
 
EXPERIENCIA 
Dos años de experiencia  Relacionada con el 
Proyecto. 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS FORMACIÓN ACADÉMICA 
Núcleo Básico de conocimiento: En 
implementación de proyectos. 
Conocimiento en temas relacionados con el 
proyecto. 
  Manejo del tema técnico y construcción del 
Biodigestor. 
 
Educación Básica primaria, Cursos en el SENA 
relacionados con Riesgos, alturas, seguridad en 
el trabajo, construcción. 
  
HONORARIOS $ 828.116 Mes  






Tabla 14. Perfil de cargo Profesional de seguridad en el trabajo 
PERFIL DEL CARGO DEL PROFESIONAL 
EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 
Profesional en seguridad en el trabajo 
NIVEL JERERQUICO  Profesional 
SUPERIOR INMEDIATO Director 
OBJETIVO 
Cumplir con el diseño de biodigestores para generar biogás y abono 
orgánico a partir de desechos orgánicos, aplicable en las zonas 
agrarias del municipio y en las empresas del sector  productivo que 
implementen esta alternativa dentro de su sistema de producción.  
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Es necesario llevar a cabo la inspección por parte del Profesional en Seguridad  en el Trabajo deberá  cumplir los siguientes objetivos: 
 Verificar los peligros 
                   Es necesario detectar los peligros que no se descubrieron durante el análisis del trabajo o la tarea, se hace      aparentes 
cuando se inspecciona el lugar de trabajo y se observa a los empleados. 
 Identificar deficiencias de los equipos de trabajo Las deficiencias se pueden producir por el uso y desgaste normal. 
 Señalar acciones inapropiadas 
 Identificar acciones inapropiadas de los empleados que pueden tener algún tipo de consecuencias. 
 Detectar efectos de los cambios 
 Identificar los efectos indeseados de cambios introducidos en el proceso productivo o en los materiales. 
 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. 
 Incentivar la cultura preventiva entre los empleados. 
 
 Notificar sobre la utilización obligatoria de equipos de protección individual y colectiva 
 
 Comunicar a la dirección las deficiencias detectadas. 
 
EXPERIENCIA 
Dos años de experiencia Profesional o 
Relacionada.  
CONOCIMIENTOS BÁSICOS FORMACIÓN ACADÉMICA 
Núcleo Básico de conocimiento: En 
implementación de proyectos, manejo de recurso  
humano. 
  
Conocimiento en temas relacionados con el 
proyecto. 
Promoción y prevención del riesgo 




En seguridad en el trabajo 
 
  
HONORARIOS $ 1´800.000 Mes  





Evaluación de competencias 
 
Son el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos. Observables, controlables y 
evaluables que medirán el desempeño y desarrollo del proyecto de las personas que ocupen 
determinado cargo.  






Ilustración 7. Evaluación de Competencias 
Fuente: Elaboración propia a partir de: ob. Cit. Spencer lili, y Spencer. Evaluación de 
competencias en el trabajo. Washington:editorialjhon wiley& sons, 1993 p 10 
  
COMPETENCIAS DE LOGRO Y ACCIÓN
Orientacion al cumplimiento de los objetivos  
Calidad y precisión 
Iniciativa 





Construccion de las relaciones con el equipo de trabajo y poblacion objetivo
COMPETENCIAA GERENCIALES
Direccion del personal 
Trabajo en equipo y cooperacion 
Liderazgo
COMPETENCIAS DE AYUDA Y SERVICIO 
Orientación a la población 
Entendimiento 
Ayuda y asesoria 
COMPETENCIAS DE EFICACIA PERSONAL 
Confianza en si mismo 





Experiencia profesional/tecnica/de direccion 
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Requisitos legales del proyecto. 
 
Normatividad para las Energías Renovables en Colombia  
Inicialmente la Ley de Servicios Públicos (Ley 142) y la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994), 
definieron los lineamientos generales para la prestación del servicio público domiciliario de 
energía eléctrica y el marco legal para el desarrollo de la regulación sectorial por parte de la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).  
Posteriormente, el País se adhirió al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Ley 629 de 2000). El objetivo de este Protocolo era 
reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), por lo cual las energías renovables se 
convirtieron en una opción estratégica para Colombia.  
Así mismo, la Ley 697 de 2001 declaró el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) 
como un asunto de conveniencia nacional. Adicionalmente, creó el Programa Nacional de Uso 
Racional de la Energía (PROURE), en el que se promueven la eficiencia energética y otras 
formas de energías no convencionales.  
La Ley 788 de 2002 estableció una exención al impuesto de renta sobre los ingresos 
derivados de la venta de energía eléctrica generada a partir de residuos agrícolas, fuentes eólicas 
y biomasa. Esta Ley, como lo afirma Cendales (2011) “exige el cumplimiento de 2 requisitos: 
tramitar certificados de emisión de C02 y, que al menos 50,0% de los recursos obtenidos por la 
venta de dichos certificados se inviertan en obras de beneficio social en la región donde opera el 
generador” (pág. 53).  
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El Ministerio de Minas y Energía, por medio de la Resolución MME 18 – 0919 de 2010 
definió el Plan de Acción 2010 – 2015, y extendió la vigencia de este Plan hasta junio de 2016, 
fecha en la que se adoptaría el Plan 2016 - 2020.  
El Decreto 2981 de 2013, en su artículo 82 - Propósitos del aprovechamiento, del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2013) propone “Racionalizar el uso y consumo de 
las materias primas provenientes de los recursos naturales. Recuperar valores económicos y 
energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes procesos productivos”, y continua 
“aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos a disponer 
finalmente en forma adecuada. Reducir el caudal y la carga contaminante de lixiviados en el 
relleno sanitario, especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos”. De este modo, se 
fomenta el uso energético de los residuos de alto contenido orgánico, y la reducción de la 
cantidad que se dispone en rellenos sanitarios.  
Actualmente el país se encuentra enmarcado dentro de la Ley 1715 de 2014, por medio de 
la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional, de esta forma se busca promover y estimular en Colombia, según el 
Ministerio de Minas y Energía (2010) “las fuentes de energía no convencionales, tales como las 
procedentes de la biomasa, en particular el biogás. Además la nueva ley contribuirá a las 12 
soluciones energéticas para las zonas rurales y otras zonas actualmente aisladas del sistema 
interconectado nacional” (pág. 21).  
La importancia del biogás  
 
En su búsqueda insaciable y cada vez más exigente por encontrar fuentes de energía, el 
ser humano ha influido directamente en el deterioro del medio ambiente. La extracción de 
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combustibles no renovables como petróleo, carbón, y gas natural principalmente ha generado 
daños irreversibles convirtiendo estos medios en elementos imprescindibles para la vida.  
El uso de energías renovables en Colombia, según el Ministerio de Medio Ambiente 
(2011) “en el periodo 1990-2009 representó el 21.38% de la oferta total (1.534.478 TJ/año en 
promedio2), con la siguiente distribución: 9.46% hidroeléctrica, 7.10% madera, 4.59% pulpa de 
caña de azúcar, 0.013% energía eólica, 0.08% biodiesel y 0.14% bioetanol” (pág. 62), aunque no 
se evidencia aporte de energía procedente de biogás.  
2 Los modelos matemáticos para evaluar el potencial energético (TJ/año) de la biomasa se 
fundamentan en que la energía contenida en su materia es proporcional a su masa seca  
De acuerdo con Cendales (2011) en el campo de la agricultura, la ganadería, sumado la 
tala de bosques y la baja reforestación, “se está afectando significativamente el suministro de la 
fuente energética de la cual depende más de la tercera parte de la población rural de bajos 
ingresos en todo el mundo, para satisfacer sus necesidades básicas de combustible: la leña” (pág. 
36).  
A nivel rural, cada día la consecución de madera es más difícil, por lo tanto se debe 
invertir mayor cantidad de tiempo en su recolección, de acuerdo con Quintana (2005) “en algunas 
partes no es posible encontrarla, en otros casos, su costo tiene un efecto negativo sobre la 
población de menores ingresos” (pág. 29).  
Paralelamente existen territorios sin acceso a las redes energéticas nacionales, estas son 
las denominadas Zonas No Interconectadas a la red (ZNI), las cuales tienen, entre otras, las 
siguientes características, según el Ministerio de Minas y Energía (2010).  
 “Regiones de menores ingresos per cápita, mayormente rurales  
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 Extensión de 756.531 km2 (aproximadamente 66% territorio nacional)  
 Población de 1.524.304 habitantes (aproximadamente 4% de la población)  
 Precio más costoso con inferior número de horas de servicio  
 Dispersión de 2 habitantes/km2 (comparado con 38 habitantes/km2 a nivel nacional)”  
Adicionalmente, el uso extensivo de leña como fuente de energía tiene un impacto 
considerable en la vegetación local, las zonas de manglares y de bosque seco tropical de la costa 
Caribe de acuerdo a Pinzón (2004) “han sido gravemente afectadas por el uso de la madera como 
material de construcción y como combustible, causando erosión del suelo, desertificación, 
degradación e incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero” (pág. 53).  
Se hace necesario implementar energías alternativas que generen iguales o mejores 
beneficios a menor costo y de forma amigable con el planeta, por ejemplo el biogás, el cual se 







Los resultados buscados con este proyecto es beneficiar a la población campesina 
interesada en la implementación de un Biodigestores en su hogar. 
Los Gastos Administrativos los calculamos pero con un fin analítico, porque no 
intervienen directamente en el costo del proyecto para las personas del área rural. 
 
Tabla 15. Gastos Administrativos 
 








DE DIAS  
TOTAL PESOS  
TOTAL 
DOLARES 
Director  $    2.000.000,00  3  $          200.000,00   $                  59,12  
Porfesional En Temas 
Ambientales   $    1.800.000,00  3  $          180.000,00   $                  53,21  
Capacitador   $    1.600.000,00  3  $          160.000,00   $                  47,30  
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Metodologías de Motivación. 
 
Es el diseño de planes de sensibilización incide directamente sobre el plan de evaluación 
por competencias, con el objetivo de comprometer al personal a cargo con el proyecto. 
Para iniciar es importante originar una expectativa usando espacios apropiados que vallan 
de la mano con la cultura del territorio donde se implementara el proyecto. 
El Director debe ser capaz de inyectar incentivos a su equipo de trabajo, resaltar los logros 
y así desarrollar en el trabajador un mejor desempeño de sus funciones. Consultar y escuchar 
opiniones por parte del equipo y de las preguntas o sugerencias generadas por la población 
objetivo. 
 Motivación Verbal de manera directa. 
 Motivación Grafica a través de la evidencia fotográfica que se recolecta en el trabajo de 
campo, formatos de calidad obligatorios donde quede consignados todas las actividades 
realizadas. 
 La retroalimentación para resaltar el trabajo del equipo, avances o terminación del 
proyecto. 
 Motivación Escrita el lenguaje escrito me permite la inmediatez para transmitir el mensaje 
haciendo uso de la tecnología 
Mecanismos de Liderazgo. 
Conocer la población objetivo es vital para desempeñar labores como Líder dentro del 




Etapas ajustadas de acuerdo a la formulación del proyecto. 
 
Ilustración 8. Mecanismos de liderazgo 







El liderazgo es 
nuestra competencia 
vital, para lograr los 
objetivos del 
proyecto.
•El Director, el Profesional en temas 
ambientalesy el Capacitador  hacen parte de 
esta competencia.
•Deberan hacer usos de las herramientas 
motivacionales para un mejor desempeño del 
















1 Etapa Herramientas  
 
2 Etapa Competencias 
3 Etapa Capacitación  
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Indicadores de Gestión 
 
Serán utilizados para determinar el éxito del Proyecto, resultado que se obtiene de la 
evaluación aplicada al proceso de implantación del Biodigestor. 
 
 
Ilustración 9.Indicadores de gestión 
Fuente: Elaboración propia 
 
De impacto
• Satisfacción de la 
poblacíón objetivo
De resultado
• Cumplimiento de los 
objetivos del proyecto
De proceso




Estudio Económico y Financiero 
 
 
Rentabilidad del biogás 
 En el análisis de la rentabilidad del biogás, hay que tener en cuenta que este se encuentra 
en el campo de las fuentes energéticas, y en el de los abonos agrícolas.   
En el mercado de los energéticos, el biogás compite con la leña, el gas propano y la 
electricidad; fuentes energéticas utilizadas usualmente en la cocción, calefacción e iluminación. 
Sin embargo, es necesario aclarar que en el país no existe todavía una amplia investigación 
acerca del biogás y las bondades que podría ofrecer como una fuente de energía alternativa. 
En el campo agrícola, los residuos generados por el biodigestor compiten con los 
fertilizantes utilizados en las granjas, como una fuente de nutrientes para terrenos de poca 
fertilidad. La tecnología del biogás, genera productos importantes que pueden sustituir, no solo 
desde el punto de vista técnico, sino económico, a productos que tienen alta demanda 
actualmente. 
En el presente proyecto, para el análisis de la rentabilidad del proyecto, al biogás se va a 
comparar con el gas propano utilizado comúnmente para cocción y el abono agrícola utilizado 
para fertilizar los cultivos.   
Consumo de biogás en hogares rurales y sus implicaciones económicas. 
La producción de biogás en biodigestores, permite a las familias de zonas rurales 
agrícolas, contribuir a mejorar su economía, al contar con fuente energética propia, además del 
biol, que ayuda a incrementar la productividad de los cultivos.  
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El biogás es el producto principal para las familias, siendo vital su obtención para 
mantener el interés de los propietarios en el funcionamiento de los sistemas. La cuantificación del 
biogás requerida por las familias para abastecer sus necesidades energéticas, en este caso, 
únicamente como fuente de combustible para la preparación de alimentos, es importante para 
determinar si el biodigestor y su producción de gas son suficientes para satisfacer los 
requerimientos diarios del hogar.  
Por su parte, las familias beneficiadas con la instalación de biodigestores, mantienen en 
promedio, una composición de 4 miembros que residen en el hogar. Además, como se observa en 
la figura 5, las fuentes de energía previas a la intervención de los sistemas anaerobios, estaban 
basadas en la mayoría de los hogares en la cocción con leña, para lo cual en cada hogar se 
contaba con un fogón, en donde la madera era colocada para ser quemada. Mientras que, en 
algunos hogares se cocinaba con plantillas eléctricas, o que permitían la combustión de gas 
líquido de petróleo. 
 
Ilustración 10. Fuentes de energia utilizadas previa instalación de biodigestores (a) y posteriores 
(b) 




La cantidad de biogás requerida por día es sumamente cambiante, al verse afectada por 
distintos factores, como lo son el tipo de alimento, o las actividades que los miembros de la 
familia vayan a desarrollar ese día, o durante un lapso de tiempo determinado. 
Costos de oportunidad de la utilización de biogás. 
El impacto económico que las familias pueden llegar a percibir al contar con una fuente 
propia de combustible para la cocción de alimentos dependerá del valor de los gastos en que 
incurrían según el tipo de energía que utilizaban previamente, además que debe considerarse, que 
los costos de oportunidad van a aumentar, acorde al cambio de situación socioeconómica. La 
cocción con leña aún está presente en la mayoría de los hogares, no obstante, la obtención de este 
material tiende a ser a partir de árboles que se encuentran dentro de las propias parcelas, por lo 
que los beneficios económicos que representa la sustitución de la quema de leña por el biogás, no 
se vería reflejada directamente en la economía familiar.  
Se pueden determinar los costos requeridos para la cocción con leña, otorgándole un valor 
económico únicamente al tiempo requerido por el parcelero para la recolección de este material, 
mientras que, para el uso de gas líquido de petróleo (LPG), se ha de considerar el precio del 
cilindro de gas, tomando en cuenta el tamaño de cilindro y la duración de este para la familia, y 
también el costo de transporte hasta la vivienda. 
Según (M. Jiménez & A. Zambrano, Consumo de biogás en hogares rurales y sus 
implicaciones económicas y ambientales. Caso El Porvenir, Limón., 2018) los valores 
estadísticos del biogás consumido por una familia durante 110 días, tienden en promedio a ser de 
0,37  + 0,21 m3 de biogás diarios. Así mismo, el 50% de los datos de consumo se encuentran 
entre 0,2 y 0,5 m3 de biogás, con un valor atípico, correspondiente al valor máximo de 1,31 m3 
de biogás al día. 
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Sin embargo, el cocinar con leña si conlleva aspectos a los cuales se le puede otorgar un 
valor monetario. Por lo que se puede asignar un monto, al tiempo requerido para la recolección 
de la leña (90 minutos diariamente para un total de 23 días al año), considerando un salario base 
para un trabajador calificado en jornada ordinaria diaria, correspondiente a $8,4 USD, 
obteniéndose de esa manera, un valor total anual por el uso de leña, de $193,2USD. 
En el caso de la sustitución de los cilindros de gas, se basó en la duración y tamaño del 
cilindro que se solía mantener en la vivienda, se consideraron los gastos por compra y transporte 
de suministros, siendo esta, una inversión de $306,27 USD anuales. 
Por su parte, el biodigestor requiere que diariamente sea alimentado, y la realización de 
las diversas actividades de operación y mantenimiento para su correcto funcionamiento y 
producción de biogás. Por consiguiente, los costos del tiempo requerido en labores de 
mantenimiento, más costos que podrían implicar averías del sistema, deben ser consideradas para 
poder tener un mejor panorama de cuales serían aproximadamente los beneficios económicos que 
percibirían las familias. De esta forma, se le otorgó un valor de $409 USD/ año a la operación y 
mantenimiento del biodigestor, atribuyéndoles, 7 días completos de trabajo a estas labores. 
Ahora bien, al contemplar únicamente los montos económicos que representan una 
afectación directa y visible a los bolsillos de las familias, se tiene que sólo los costos demandados 
por la compra del gas LPG cumplen con estas características, ya que, al ser los mismos parceleros 
los que realizan la recolección de la leña en sus mismos terrenos, la utilización de esta fuente de 
combustible no requiere que incurran es gastos económicos directos. De igual forma, la obtención 
y uso del biogás como fuente energética, no representa un costo monetario para las familias, sino 
una ayuda que les permite sustituir tanto de los combustibles previamente empleados, como de 
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fertilizantes químicos, al aplicar el biol como biofertilizante para el mejoramiento del 









Flujo de caja. 
Para el desarrollo de los flujos de caja se realizan las siguientes consideraciones:  
 Los flujos serán para 5 años, tiempo en el cual se estima la vida útil del biodigestor, debido al 
material que es polietileno de alta resistencia.  
 Los ingresos correspondientes son de 190 USD/AÑO, a este valor se incrementa la cifra 
correspondiente a la inflación, año tras año. 
 Los egresos provienen del costo de construcción del biodigestor, cuyo valor es de 276,60 
USD. A esta cifra se lo divide en dos partes:  
 El primer valor correspondiente a los costos directos (206,38 USD).  
 El segundo valor corresponde a los costos indirectos (69,80 USD)  
 El valor de la inversión para la instalación y puesta en funcionamiento del biodigestor se 
divide en 5 años   
 El costo del capital es del 15% 
Tabla 16. Flujo de caja 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de los resultados obtenidos, datos nos permiten calcular los indicadores  
TIR y VAN, para concluir con la viabilidad del proyecto.  
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Indicadores de Evaluación Financiera 
 El análisis financiero se realizará en torno a dos indicadores económicos: TIR (Tasa interna de 
retorno) y VAN (Valor Actual Neto) 
Para el desarrollo del estudio se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones 
 El m3 de biogás puede reemplazar 0,5 Kg de gas propano 
 La producción diaria de biogás es de 1,12 m3 al día, mensualmente se tendría una 
producción equivalente a 33,6 m3 y anualmente 400 m3 
 El biofertilizante o abono agrícola tiene un costo de 0,50 USD/Kg  
 El costo del cilindro de 20 kg es de 14 USD 
 En la finca se consume un promedio de 100 Kg al año 
 El biodigestor aporta diariamente con 30 litros de bioabono que en concentración 
equivaldrían a 5 Kg de biofertilizante, con lo cual la finca estaría sobre abastecida 
Realizando comparaciones entre las consideraciones expuestas se tiene que: 
 
     
Por lo tanto, se tendrían unos ingresos anuales de 190 USD. Estos precios se suponen variables 
cada periodo dependiendo de la inflación 
Estos indicadores económicos nos van a decir con certeza si el proyecto es o no viable. Para ello 




 Criterios de decisión para el VAN  
 VAN > 0   El proyecto es aceptado.  
 VAN < 0   El proyecto es rechazado.  
 VAN = 0   El proyecto es analizado para aceptarlo o rechazarlo.   
 Criterios de decisión para el TIR  
 TIR > Costo del capital el proyecto es aceptado.  
 TIR < Costo del capital   el proyecto es rechazado.  
 TIR = Costo del capital el proyecto es analizado para aceptarlo o rechazarlo.  
 
La fórmula correspondiente para el cálculo del VAN, es la siguiente:  
 
Introduciendo los valores respectivos en el programa Excel se determina que el valor del VAN es  




La fórmula correspondiente para el cálculo del valor de TIR es la siguiente: 
 
Introduciendo los valores respectivos en el programa Excel se determina que el valor de TIR es  
TIR= 43% 
 
Debido a que los valores son aceptables de acuerdo a las consideraciones expuestas, se puede 




Mecanismos de financiamiento 
 
La accesibilidad a los biodigestores viene marcada en muchos casos por el costo de la 
inversión a realizar. En el caso de los pequeños y medianos productores, las tecnologías 
sofisticadas no suelen ser una opción sostenible por los costos de inversión y mantenimiento que 
se requieren. Los biodigestores de mediana y pequeña escala son una alternativa apropiada y más 
accesible a estos productores, aunque todavía con ciertas limitantes por dificultades en el 
financiamiento.  
El mercado deja de lado a los productores más pequeños que no tienen suficiente 
capacidad de pago para acceder a un biodigestor, incluso a veces a los más baratos. Se debe 
considerar que un biodigestor no solo abarca los materiales, la excavación y la instalación, sino 
también los procesos que los acompañan como la difusión, asistencia técnica y control de calidad. 
Por ello, en muchos lugares se han manejado subsidios a la inversión. Estos subsidios 
ayudan a romper varias barreras, como son el desconocimiento de la tecnología y la falta de 
capacidad económica para afrontar la inversión. Estos subsidios pueden ayudar a que la adopción 
de biodigestores siempre que estén bajo control y signifiquen realmente el mínimo monto 
necesario para superar estas barreras.  
Un biodigestor es rentable (si es apropiado a las condiciones del productor) y no se 
requiere más que un pequeño incentivo para hacerlo atractivo, sobre todo inicialmente. 
Por otro lado, está el acceso a créditos. Normalmente el monto que un agricultor familiar 
pediría a crédito es bajo y no muy interesante para las entidades financieras. De este modo se 
suelen trabajar con los microcréditos, que terminan teniendo altas tasas de interés (por encima del 
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15%), lo que los hacen menos atractivos para los productores. Además, existen otros problemas 
para acceder al crédito como deudas antiguas o no poder aportar garantía, por no tener propiedad 
de la tierra u otros.  
Una alternativa son los fondos rotatorios, con intereses mínimos, y basados en la 
confianza de un grupo (una asociación de productores, por ejemplo), que flexibiliza las formas de 
pago. Sin embargo, para comenzar estos fondos rotatorios es necesario disponer de un capital 
inicial y desarrollar capacidades para la gestión. 
Los biodigestores una vez conocidos deben transformarse en objetos productivos 
deseados por los agricultores, las comunidades aisladas, las escuelas rurales, etc. No obstante, se 
debe saber cómo llegar a ellos y cómo ofrecer las condiciones adecuadas para el financiamiento 
inicial.  
Grandes empresas de la agroindustria podrían verse muy beneficiadas con la promoción 
del uso de esta tecnología entre sus proveedores (por ejemplo pequeños lecheros) y quedar en sus 
manos la posibilidad de comprometerse con el gasto inicial, para luego descontar de los pagos el 
costo de la inversión contra el pago preferencial por productos con una menor huella ecológica, 
lo que representa en la práctica una situación de todos ganan, debido a la mejor imagen que la 
agroindustria y los establecimientos agropecuarios pueden brindar en el mercado convencional.   
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Estudio Social y Ambiental 
 
Evaluación social del proyecto 
La instalación de los biodigestores puede impactar a las familias de áreas rurales en 
muchos aspectos; entre ellos se encuentra la salud, especialmente de las mujeres, que es uno de 
los factores que se verían mejorados, ya que, en muchas de estas familias, la leña es la principal 
fuente combustible para la preparación de los alimentos y debido al humo y sus partículas estas 
personas desarrollan diversos problemas de tipo respiratorio.  
Con la instalación de los biodigestores y el posterior uso del biogás las familias contarán 
con una fuente de energía que no les ocasionará repercusiones a la salud.  
La mejora en la calidad de vida de las personas, es otro de los aspectos sociales a recalcar, 
debido principalmente, a que la obtención del biogás puede facilitar en muchas formas de su 
modo de vida. Esto se vería reflejado en acciones cotidianas, como el no tener que prender fuego 
para cocinar, algo que, en ocasiones, requiere que las personas tengan que despertarse mucho 
antes para preparar sus alimentos. Con el uso del biogás, esto se puede realizar de una manera 
mucho más rápida. Además, el fuego en muchas viviendas se encuentra en sitios al exterior de 
éstas, por lo que esta labor se complica cuando llueve; el transporte de los cilindros de gas y leña, 




Evaluación ambiental del proyecto 
 
Gases de efecto invernadero (GEI) 
La presencia de los biodigestores domésticos y el uso del biogás tienen como efecto 
indirecto la reducción de los gases de efecto invernadero, contribuyendo a contrarrestar el cambio 
climático. Las reducciones en las emisiones de metano y óxido nitroso, por el manejo que se les 
da a las excretas de los animales, las cuales son retenidas en el reactor y quemadas en las cocinas 
previniendo su emisión. Por otro lado, el biogás permite reemplazar combustibles fósiles y de 
biomasa, eliminando los GEI de su combustión. 
En la ilustración 11, se muestran las emisiones de CO2eq reducidas, al sustituir las 
fuentes de energía que la familia utilizaba, previo a la instalación de los biodigestores y 
brindarles un tratamiento a los purines. 
Tabla 17. Emisiones de CO2 por fuente de emisión/hogar 
 
Nota: Tomado de (M. Jiménez & Zambrano, 2018) 
 
El reemplazo de las fuentes de energía, permite reducir un total de 1,3 t CO2eq, siendo la 
leña, el mayor emisor. Es importante recalcar que la leña es en muchos casos la principal, y 
prácticamente única fuente de energía para muchas familias ya que el uso de cilindros de gas no 
es tan recurrente debido al monto económico que representa, sin embargo, las emisiones que se 
obtienen al tomar el gas LPG como fuente de gases de efecto invernadero es considerable. 
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El manejo del estiércol por medio del proceso de biodigestión, permite mitigar 3,6 t 
CO2eq anualmente, no obstante, este valor se ve afectado por la cantidad de animales a los cuales 
se les brinda tratamiento de excretas.  
Por otra parte, la combustión de biogás produce dióxido de carbono, un GEI 21 veces 
menos impactante que el metano que se libera cuando el estiércol animal se deja en el campo sin 
ningún tratamiento, además, esta combustión genera menos emisiones que la biomasa tradicional, 
como es el caso de la leña que es empleada principalmente en hogares rurales (Pérez et al. 2014). 
Sin embargo, como indican Hosseini & Wahid (2014), la captura y manejo del biogás, se debe 
realizar de forma apropiada, para de esta manera, evitar la liberación de grandes cantidades de 
CO2 y CH4 en el ambiente. 
En cuanto a la cantidad de CO2eq producido por las excretas animales, se tiene que son 1 
t/año por hogar, correspondiendo a un 44% de las emisiones totales, y convirtiéndose en la fuente 
principal al considerar las energías individualmente, teniendo en segundo lugar las emisiones de 
la leña por hogar, con un 31% equivalente a 0,7 t CO2/año, y con un 25% a los cilindros de gas 
LPG, con un total de 0,6 t CO2 /año. 
Plan de gestión de sostenibilidad 
El Plan de gestión de sostenibilidad busca que el proyecto genere el menor impacto 
ambiental posible y que a su vez se genere el mayor beneficio social. 
Se busca establecer de manera detallada as acciones que se requieren para prevenir, 
mitigar, controlar, compensar y/o corregir los posibles impactos ambientales negativos causados 
en el desarrollo de la instalación y puesta en funcionamiento de los biodigestores. Se incluyen 
también, los planes de seguimiento, evaluación, monitoreo y contingencia. 
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Se hará la evaluación desde las perspectivas, económica, ecológica y social; y, a su vez se 
hará un análisis de: el entorno. los riesgos y los impactos 
Para lograr lo anterior se utilizarán: la matriz PESTEL para analizar el entorno frente a  
los posibles factores de riesgo político, económico, social, tecnológico, ecológico o legal que 
podrían afectar el proyecto; la matriz P5  para analizar los posibles impactos, la matriz de riesgos, 
que como su nombre lo indica servirá como herramienta para analizar los posibles riesgos 
inherentes al desarrollo del proyecto y al final de cada una de las matrices se hará un resumen de  
los resultados obtenidos y las acciones que se han de llevar a cabo para  garantizar que se genere 




Matriz de análisis PESTEL. 
Según el Green Project Management la matriz de análisis del entorno PESTEL es una 
herramienta útil para entender la “gran foto” del ambiente en el cual se está operando.  
Comprendiendo el ambiente, es posible tomar ventaja de las oportunidades y minimizar 
las amenazas. 
Proporciona el contexto dentro del cual puede realizarse una planificación más detallada 










Descripción del factor en el 
entorno del proyecto 
Fase de 
análisis  
Nivel de incidencia 
Describa como incide 
en el proyecto 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 








I P Mp 
Político 
Políticas que regulen el 
sector en el que se 
desarrolla el proyecto 
Implementar procesos y 
procedimientos para el 
conocimiento de los beneficios 
con la construcción de un 
Biodigestor en ambientes 
rurales. 
X X X X X   
 
X  
Interacción de la 
comunidad con el 
conocimiento de los 
beneficios que genera 
el Biodigestor. 
Realizar capacitaciones a la 
comunidad directamente, ya sea 
en las fincas, veredas etc. 
Económico 
Infraestructura, 
cobertura y calidad de 
los servicios públicos 
(acueducto, 
alcantarillado, 





Los habitantes del área rural no 
tienen acceso al servicio de 
gas, ni alcantarillado y en 
algunos sectores la recolección 
de residuos. 





busca suplir las 
necesidades básicas 
insatisfechas de la 
comunidad. 
Aprovechamiento de los desechos 
para la producción de Biogas, 
117 
 
Social Cultural – Seguridad 
La cultura de cocción de 
alimentos con leña o productos 
como el carbón, e incineración 





   
 X  
El proyecto busca el 
mejoramiento de las 
condiciones de salud 
de la población del 
área rural. 
El mejoramiento en la calidad de 




Acercamiento a los habitantes 
de la zona rural de nuevas 
tecnologías limpias. 
X X X X X 
  
  X 
Modernización en la 
forma y la calidad de 
vida de las personas. 
Efecto multiplicador de los 
beneficios en los habitantes de las 
zonas involucradas. 
Legal 
Legislación en proceso 
o proyecciones que 
podrían afectar el 
proyecto 
Falta de normatividad, que 
busque el beneficio de la 
población rural en materia del 
aprovechamiento de elementos 
secundarios producidos dentro 
de su entorno. 




desconocimiento en el 
producto. 
Buscaríamos el apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y 
el SENA, para impulsar políticas 
públicas en el entorno, y 
agregando campañas de 
sensibilización, capacitación etc. 
Ambiental Clima – Temperatura 
En climas cálidos la 
recolección de los residuos 
debe ser mucho más rápido 
para evitar la pérdida de 
propiedades. 
X  X    X 
  
 
La disminución de la 
humedad afecta la 
producción de Biogás.  
Capacitar a las personas en 
cuanto al tiempo o momento 
adecuado para la recolección de 
los residuos. 
Ambiental 
Geología – Facilidad de 
Excavación 
Las excavaciones que se van a 
realizar son superficiales. 
  X     
 
X  
El nivel de 
profundidad en las 
excavaciones no es 
significativo 
Uso de maquinaria adecuada para 
optimizar y minimizar tiempos de 
ejecución 
Ambiental Aire - Olores Escape de malos olores al   X    X    Los malos olores Instalación en espacios alejados y 
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medio ambiente pueden generar 
incomodidad a las 
personas que se 






contaminación del aire, 
agua, suelos, entre 
otros. 
Mitigación de los efectos 
contaminantes de los desechos 
producidos en la población 
rural 





emisiones de CO2 
provenientes de los 
desechos sólidos y 
disminuyendo su 
propagación al medio 
ambiente. 
Aprovechamiento de la 
transformación  de Co2 en Biogas. 
Fuente: Elaboración propia 
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Factores PESTEL  
 Tabla 19. Criterios para caracterizar el entorno 
 
Componente Factor Detalle 
Político Relaciones de poder 
Expectativas de la comunidad 
Formas de organización existentes 
Conflictos 
Políticas que regulen el sector en el que se 
desarrolla el proyecto 
 
Económico Principales actividades económicas 
Volúmenes, flujos e infraestructura de 
producción 
Niveles de productividad 
Niveles de consumo 
Estructura de la propiedad 
Formas de tenencia de la tierra 
Vulnerabilidad 
Infraestructura, cobertura y calidad de los 
servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, recolección de residuos, 
electrificación, comunicación, vivienda, 
educación, entre otros.) 
 
Social Demográfico Tasa de natalidad 
Número de habitantes 
Niveles de instrucción 
Distribución étarea 




Niveles de arraigo 
Religiosidad 
Seguridad 
Tecnológico Tecnología disponible 
Redes de conexión 
Centros de innovación o redes de trabajo 
 
Legal Permisos y trámites ambientales 
Licencias de construcción 
Permisos de ocupación del espacio público 
Legislación en proceso o proyecciones que 
podrían afectar el proyecto 
 














Facilidad de excavación 




Suelos Propiedades físicas: textura, 
estructura, profundidad, drenaje, 
humedad, etc. 
Propiedades químicas: usos 
actuales y potenciales 
Agua Red de drenaje 
Factores de calidad: olor, color, 
temperatura, turbidez, oxígeno 




Paisaje Calidad visual 
Unidades de paisaje 
Fauna Especies existentes 
Especies amenazas, endémicas, 
migratorias. 
Contaminación Problemas de contaminación del 
aire, agua, suelos, entre otros. 
Amenazas naturales Inundación, lahares, sismos, etc.  




Resultado matriz de análisis del entorno PESTEL. 
El proyecto tiene como objetivos principales, el aprovechamiento de residuos sólidos 
para la generación de Biogás y, su uso como método de cocción de alimentos, además del 
mejoramiento de la calidad de vida de la población directamente relacionada; uno de los mayores 
retos que enfrentamos es el desconocimiento por parte de la población del área rural de los 
beneficios y la capacidad del aprovechamiento de la tecnología del Biodigestor, por tanto se debe 
capacitar a los residentes del área rural en busca de generar conciencia ambiental y cultural en 






Matriz de Análisis de riesgos 
Teniendo el resultado del análisis del entorno, es posible identificar de forma preliminar 
los eventos que pueden representar un riesgo, entre estos tenemos: riesgos naturales, socio-
naturales, tecnológicos o similares. 
Esta matriz no analiza los riesgos financieros ni los riesgos técnicos. 
Mitigar el riesgo: técnica de planificación de la respuesta a los riesgos asociada con 
amenazas que pretende reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo 
(PMBOK, 2014) 
Evitar el Riesgo: técnica de planificación de la respuesta a los riesgos ante una amenaza 
que genera cambios en el plan para la dirección del proyecto con la intención de eliminar el 
riesgo o proteger los objetivos del proyecto de su impacto. (PMBOK, 2014) 
Escenario de riesgo: es una expresión del riesgo en un tiempo y espacio específico. El 
escenario de riesgo refleja –para un tiempo y espacio concreto- las amenazas y la condición de 




Tabla 20. Matriz análisis de riesgos 
  
CATEGORÍA 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 













0B 2A 0A ECONÓMICOS 
(COSTOS) 

















del personal a 
cargo o de 
terceros. 




























del contratista y al 
programa de salud 
y seguridad en el 
trabajo. 


















continuidad de las 
actividades tales 
como reeemplazo 
de la maquinaria, 
equipos o 
materiales 
hurtados a la 
mayor brevedad 
posible. 























0 0 0 4 4 12 4 
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objeto así sea con 















0B 1B 0B 1B 1B 2B 2B 0 FALSO Mitigar      













de acceso a 
los sitios 
donde se va a 
realizar las 
intervenciones 
así como la 
inexistencia o 
limitaciones 

















la continuidad del 
servicio, así sea en 
otros lugares o 
sitios. 




























propios de la 
región. 









planeación que le 
permita cumplir 
con el objeto del 
contrato sin 
incurrir en costos 
adicionales. 
0 0 0 4 4 4 4 
               0 11 4 24 24 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados matriz análisis de riesgos. 
Los mayores riesgos dentro de nuestro proyecto son externos entre los que se encuentran, 
dificultad de acceso al área de trabajo, la no disponibilidad de materiales, la seguridad en el 




Análisis del ciclo de vida ACV 
El Análisis del ciclo de vida es una herramienta metodológica que sirve para medir 
el impacto ambiental de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo de vida 
(desde que se obtienen las materias primas hasta su fin de vida). 
Para el caso del presente proyecto se consignarán todos los datos correspondientes a 
las entradas y salidas para todos los procesos del sistema del producto. 
Una vez realizado se tendrá información sobre posibles impactos al medio 












Compra de Materiales 
Transporte de Materiales 
Fabricación Biodigestor 
Instalación Biodigestor 
Puesta en Funcionamiento 
Tanque 
Tapón Limpieza 2” 
Segmento tubo 4” 
Tubo PVC sanitario 3” 
Adaptador tanque 2” 
Tubo PVC 2” (Tubería) 
Codos PVC 2” 
Adaptador tanque 1” 
Válvula esfera PVC 1” 
Conector tanque ½” 














Sobrantes tubo PVC 
Sobrantes Manguera 
Contaminac. química soldadura 






Desperdicio de excretas 
Escape de gas al ambiente 
Escape de olores al ambiente 
 
INVENTARIO PROYECTO BIODIGESTOR 
ENTRADAS 
SALIDAS 
Ilustración 11. Inventario biodigestor. 





Es una herramienta que sirve para definir qué y como medir un proyecto por los impactos relacionados con la sostenibilidad 
Tabla 21. Matriz P5 
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 










































                -2 
Ingresos producto 















Valor presente neto                 -2 




nivel de utilidad 




Se estima un buen 
retorno de la 
inversión 




en el proyecto 
                -3 
Se pueden hacer 
cambios para 
lograr una mayor 
impacto social 






El proyecto puede 
beneficiar a 
muchas mas 
personas de las 
inicialmente 












                -3 
El proyecto es 
sostenible en el 
tiempo por estar 
relacionado con 
los objetivos de 
desarrollo global 
que apuestan por 









La relación del 
proyecto con los 
objetivos de 
desarrollo global 
hace que sea 
sostenible en el 
tiempo y que 
pueda tener 
diversas fuentes de 
financiación 












la venta del 
fertilizante y 
además tendrán 
un ahorro de 





Se está mejorando 
la calidad de vida 
de las personas de 
manera positiva al 
incrementar sus 
ingresos por 
cuenta de una 
actividad antes no 
les generaba mas 
que pérdidas 
      
Beneficios 
indirectos 
                -3 
Mejoramiento de 
la calidad de vida 
de las personas - 
Disminución de 
enfermedades 
asociadas a la 
cocción con leña 
y sus derivados 
-3 
Se mejora la 
calidad de vida de 
las personas 
directamete 
relacionadas con el 
aprovechamiento 
del biogás como 
fuente de cocción 




tipo pulmonar por 
cuenta de la 
aspiración del 
humo de leña 
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calidad de los 
productos  
        -1 
Se deben buscar 
proveedores de 
origen local que 
garanticen la 
buena calidad de 
los productos 
      
Comunicación 
digital 
                        








Se busca una 
disponibilidad del 
100% de 






El lugar de 
instalación puede 
ser alejado 
    1 
Se debe buscar que 
los materiales 
esten disponibles 
















los materiales  
+1 
El lugar al que 





El lugar de 
fabricación puede 
ser alejado -ya 
que la fabricación 
se lleva a cabo en 
el lugar de 
instalación- 
+1 
El lugar de 
instalación puede 
ser alejado 
    +1 
Por ser 
comunidades 
apartadas la tarera 
de transporte se 
vuelve compleja, 








un lugar a otro 
      Energia Energia usada     -2 
Se busca que 










La cantidad de 
energía a utilizar 
es de mínima a 
inexistente 
-2 
La cantidad de 
energía a utilizar 
es de mínima a 
inexistente 
-3 





Utilizar medios no 
contaminantes 
para el transporte e 
instalación del 
biodigestor, 
ejemplo carretas y 
energía hombre  
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Emisiones /CO2 por 
la energía usada 
    -2 
Se busca que 









    -1 
Puede existir 
contaminación 
por el uso de 
selladores y 
silicona para la 
instalación de los 
tubos de PVC 
-3 











alternativos a los 
sellarores y la 
silicona para el 
proceso de pegado 
de los tubos de 
PVC - con el fin 
de utilizar materias 
primas mas 
amigables con el 
medio ambiente - 
      
Retorno de energía 
limpia 
                -3 
Se transforman 
las emisiones de 
C02 provenientes 
de las excretas de 
los animales en 
biogás para su 
aprovechamiento 
en la cocción de 
alimentos 
-3 
El proyecto es 
ambientalmente 
sostenible al 
reutilizar CO2 y 
convertirlo en 
energía limpia que 
puede ser 
aprovechada para 
la cocción de 
alimentos y por 
ende el 
mejoramiento de la 
caludad de vida de 
las personas 
      
Residuos 
Reciclaje         -1 





    -3 
Se aprovechan las 
excretas 
provenientes de 
animales para la 
generación de 









      Disposición final                         
      Reusabilidad         +2 
Algunos 
elementos 














Disminuir el uso 
de materiales no 
reutilizables para 
que al existir 
desperdicios, los 
mismos puedan ser 
aprovechados en 
actividades que 










        -2 
Reducir el uso de 
energía renovable 
a 0 debe ser el 
objetivo principal 
      Residuos         +1 
Pueden existir 





momento de la 
instalación 
    +1 
Disminuir los 





medición y diseño 
de los 
biodigestores 
      
Agua 
Calidad del agua                 +1 
Hay una leve 
contaminación de 
agua al realizar la 
mezcla en el 








medio de procesos 
de purificación 
como la cáscara de 
naranja  
      Consumo del agua                 -1 
Consumo de agua 
moderado  
-1 
Buscar el máximo 
aprovechamiento 
de m3 de agua 




excrementos en la 
cantidad y con la 
calidad 
recomendada 






Empleo         -1 
Contratación de 
personal 















    -1 
Contar con 
personal que sepa 
de las diferentes 
fases del proyecto 
y que esté 
disponible en caso 
de ser necesario 
      Relaciones laborales         -3 
Garantia de buen 
trato y buen 
ambiente laboral 
-3 
Garantia de buen 
trato y buen 
ambiente laboral 
    -3 
Garantizar un buen 
trato y buen 
ambiente laboral 
      Salud y seguridad         -3 
Asegurar que los 
empleados 
estarán seguros al 
momento de 
ejercer la función 




Asegurar que los 
empleados 
estarán seguros al 
momento de 
ejercer la función 
para la cual 
fueron 
contratados 
    -3 




ejercer la función 




      
Educación y 
capacitación 
            -3 




que la instalación 















realice su trabajo 
en condiciones 
óptimas  
      
Aprendizaje 
organizacional 
                        




                        
      
Derechos 
humanos 
No discriminación                         
      Libre asociación                         
      Trabajo infantil                         
      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 
                        
      
Sociedad y 
consumidores 
Apoyo de la 
comunidad 
                        
      
Politicas públicas/ 
cumplimiento 
                        
      
Salud y seguridad 
del consumidor 
                        




                        
      
Mercadeo y 
publicidad 
                        
      
Privacidad del 
consumidor 
                        






                        
      
Soborno y 
corrupción 
                        
      
Comportamiento 
anti etico 
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TOTAL +1 







Lejanía de los 
proveedores 




Lejanía del lugar 
de Fabricación 
+3 

















Resultados Matriz P5 
Después de realizado el análisis de la matriz P5 se puede concluir lo siguiente: 
 El proyecto es sostenible desde las perspectivas ambiental, económica y social. 
 La transformación de CO2 en energía limpia - biogás - y de los excrementos en 
fertilizante garantiza una cadena productiva con unos desperdicios de casi 0% 
 Los mayores retos del proyecto se concentran en el transporte de las materias 
primas y la fabricación de los biodigestores. 
 Al realizarse la fabricación de los biodigestores en su lugar de instalación -y al ser 
estas comunidades alejadas- el transporte se convierte en el factor de mayor impacto 
negativo de todo el proyecto puesto que se debe garantizar la disponibilidad de 
materias primas y mano de obra en sitios de difícil acceso y localización remota 
 El proyecto tiene como sus mayores factores de contaminación los desperdicios -
tubos de PVC, manguera- y algunos productos utilizados al momento del 
ensamblaje de los biodigestores-Silicona, sellador para PVC- por tanto, debe buscar 
que esos desperdicios lleguen a 0, aplicando medidas como el rediseño y medición 
al realizar la fabricación e instalación. 
 Al momento de realizar la combustión anaeróbica dentro del tanque de 
almacenamiento existe el riesgo de contaminación producida por escapes de metano 
al medio ambiente -debido a una producción excesiva de biogás- aunque esto a su 




 El éxito del proyecto en las comunidades donde se aplicará inicialmente puede 





Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
  
Tabla 22. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad 
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Análisis global de resultados 
 
 Es viable la implementación de biodigestores tubulares de bajo costo como una alternativa 
para la obtención de energía térmica orientada a la cocción de alimentos de las familias de 
bajos recursos de áreas rurales.  
 Los biodigestores son una oportunidad, una herramienta para aportar a un cambio profundo 
en el manejo de los residuos orgánicos, ya que estos sistemas no sólo ‘tratan’ estos residuos, 
y ayudan al reciclaje de nutrientes por medio del uso del fertilizante producido, sino que 
además ofrecen un aprovechamiento energético ´por medio de la captura y uso del biogás 
generado. 
 Los biodigestores representan una fuente de beneficios económicos, ambientales y sociales. 
Dentro de los cuales podemos resaltar que el biogás producido, permite satisfacer las 
necesidades energéticas de la familia, manteniendo así, una reserva dentro del sistema. 
 El proyecto satisface los siguientes requerimientos: bajo costo de fabricación, facilidad de 
construcción, mantenimiento, operación y eficiencia.  
 Los indicadores sociales y ambientales del proyecto son positivos. La instalación de los 
biodigestores como parte de un proyecto de desarrollo rural, permiten una mejora en la 
calidad de vida de las familias beneficiarias del proyecto, además existe la posibilidad de 
emprender desarrollos sostenibles en cada uno de los hogares al aprovechar el biofertilizante 
para su comercialización. 
 La cantidad de CO2 equivalente, que los biodigestores permiten reducir es significativa y 
todo ello se da por el reemplazo de leña y gas por biogás en la cocción de alimentos. 
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 El costo total del proyecto puede ser reducido si se realiza una construcción directa. Lo cual 
impulsaría aún más la implantación de biodigestores en los sectores rurales del país. 







 Para acercarse aún más a la realidad de las implicaciones que los biodigestores tienen, se 
deberían considerar las emisiones generadas por los subproductos del biodigestor, en 
términos de CO2eq, como lo son el almacenamiento y reuso del digestato tanto líquido como 
sólido. También se deberían tomar en cuenta, las cuantificaciones económicas, tanto en la 
sustitución como en las mejoras en el rendimiento de los cultivos por la aplicación del biol, 
que igualmente representan beneficios para las familias en este ámbito. 
 Es importante la realización de una medición del porcentaje de metano que constituye el 
biogás, determinando así la calidad de este.  
 Así mismo, toda la información recolectada permite la ejecución de un análisis de mitigación 
de CO2, que consecuentemente, puede ser empleado en la creación de certificaciones de 
carbono, a las cuales se le puede otorgar inclusive un valor comercial. 
 A nivel local, identificar casos exitosos de referencia que sirvan para la realización de visitas 
demostrativas de otros actores (productores, gobiernos, comunidades, etc.) 
 Talleres en organismos públicos para que profundicen en la tecnología, sus beneficios y 
requisitos, y puedan integrarla en sus políticas 
 Desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación apropiados y consensuados de 
implementación de biodigestores (parámetros a registrar, tiempos y protocolos, medición de 
impactos, etc.) 
 Sensibilización del sector público a nivel local, mostrando proyectos de éxito. 
 Desarrollar mensajes enfocados por grupos de interés (asociaciones de productores de 
diferentes sectores, gobiernos, proveedores de tecnología, estudiantes, investigadores, etc.) y 
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específicos a los grupos más cercanos a la implementación, escuelas agrícolas, horticultores, 
sector energético, 
 Desarrollo de material de difusión de manera integrada, amplia y contundente de las 
realidades, posibilidades y alcances de los sistemas de biodigestión. 
 Hacer una campaña conjunta del sector de los biodigestores dirigida a asociaciones de 
productores y gobiernos (tomadores de decisiones). 
 Desarrollo de créditos verdes tanto para usuarios como para formación de empresas 
(proveedoras de tecnología), en los cuales el Gobierno se hace cargo total o parcialmente de 
los intereses.  
 Fondo regional para apoyar las mejores propuestas de investigación, desarrollo e 
implementación de biodigestores.  
 Estímulos para grupos sectoriales o regionales para lograr recursos para la ejecución de 
proyectos (gobiernos locales, cooperación internacional, empresas privadas, etc.).  
 Promoción de programas de manejo integral de residuos sólidos y líquidos urbanos que 
incluya la I+D necesaria para el desarrollo de tecnologías de biodigestores adaptadas y 
accesibles a las diferentes realidades. 
 Promoción de I+D para optimización de los usos del biol como reciclaje de nutrientes, el 
aprovechamiento energético del biogás y la optimización de los biodigestores como sistemas 
de saneamiento básico tanto a nivel rural como urbano. 
 Promover el diálogo y crear espacios de encuentro e intercambio para la sistematización y 
difusión de los resultados de la revisión de desarrollos y propuestas locales. 
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 Desde asociaciones de productores, municipios, gobiernos regionales y nacionales, ONGs, 
etc. se pueden realizar acciones pertinentes a la incorporación de este sistema de manejo 
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